

ПРАВИТЕЛЬСТВО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

19 января 2022 года

№ 3-рп

г. Омск

Об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК "Омский ТЮЗ", расположенного по адресу:
г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в


В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Федерального закона "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", постановлением Правительства Омской области от 31 августа 2021 года № 365-п "Об утверждении Порядка подготовки органами исполнительной власти Омской области проектов распоряжений Правительства Омской области об изменении существенных условий контракта, предметом которого является выполнение работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объекта капитального строительства, проведению работ по сохранению объектов культурного наследия":

1. Одобрить внесение изменения в существенные условия контракта от 17 мая 2021 года № ЭА-2/2021, идентификационный код закупки 212550400860055040100100120124120243, предметом которого является выполнение работ по капитальному ремонту здания БУК "Омский ТЮЗ", расположенного по адресу: г. Омск, пр. Карла Маркса, д. 4в (далее – контракт), заключенного между бюджетным учреждением культуры Омской области "Омский областной театр юных зрителей имени XX-летия Ленинского комсомола" и обществом с ограниченной ответственностью "Стройцентр-Иркутск", по соглашению указанных сторон контракта в части изменения (увеличения) цены контракта, составляющей 432 555 123,64 рубля, в связи с возникновением независимых от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, а именно существенным увеличением цен на строительные ресурсы, подлежащие поставке и (или) использованию при исполнении контракта, которое нельзя было предусмотреть при заключении контракта, при условии направления

пересчитанной в соответствии с законодательством сметной документации контракта для проведения повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости в соответствии с пунктом 45(14) Положения об организации и проведении государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 (далее – государственная экспертиза).

2. Увеличение цены контракта допускается не более чем на 30 процентов в пределах лимитов бюджетных обязательств, доведенных в установленном порядке на исполнение контракта до главного распорядителя средств областного бюджета, на основании заключения, выданного по результатам проведенной государственной экспертизы, путем заключения дополнительного соглашения к контракту между его сторонами.

Губернатор Омской области,
Председатель Правительства
Омской области

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized representation of the name 'A.L. Burkov'.

А.Л. Бурков