РАСПОРЯЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ОМСКА

от 9 июня 2022 года № 117-р

Об изменении существенных условий муниципального контракта, 
предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации и реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича»

В соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95, частью 70 статьи 112 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом города Омска:
1. Установить, что департамент строительства Администрации города Омска вправе изменить по соглашению сторон существенные условия муниципального контракта от 1 марта 2022 года № 02-2022/С, идентификационный код закупки 223550305358355030100100070010000414, предметом которого является выполнение работ по разработке рабочей документации и реконструкции объекта «Реконструкция автомобильной дороги по ул. Крупской от ул. Перелета до ул. Лукашевича», заключенного между департаментом строительства Администрации города Омска  и обществом с ограниченной ответственностью «АРТ РемСтрой» (далее – контракт), в части изменения (увеличения) цены контракта, составляющей 227 871 059,69 рубля, в связи с возникновением независящих  от сторон контракта обстоятельств, влекущих невозможность его исполнения, в том числе с необходимостью внесения изменений в проектную документацию.
2. Изменение (увеличение) цены контракта допускается не более чем  на тридцать процентов и осуществляется на основании результатов повторной государственной экспертизы проектной документации в части проверки достоверности определения сметной стоимости и (или) оценки соответствия изменений, внесенных в проектную документацию, в рамках экспертного сопровождения, проведенных в соответствии с Положением об организации  и проведении государственной экспертизы проектной документации  и результатов инженерных изысканий, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 5 марта 2007 года № 145 «О порядке организации и проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий». 
3. Изменение существенных условий контракта осуществляется в пределах доведенных до департамента строительства Администрации города Омска лимитов бюджетных обязательств на срок исполнения контракта путем заключения дополнительного соглашения к контракту между его сторонами. 
4. Департаменту информационной политики Администрации города Омска опубликовать настоящее распоряжение в средствах массовой информации и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Администрации города Омска.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  на заместителя Мэра города Омска, директора департамента строительства Администрации города Омска С.К Козубовича.
Исполняющий обязанности

Мэра города Омска  







Е.В. Фомин
