ПРОЕКТ КОНТРАКТА 
Государственный контракт № _____
Идентификационный код закупки  222550124705455010100100280024291414

г. Омск                                                                                               «___»_____________2022 года

Казенное учреждение Омской области «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений», именуемое в дальнейшем «Заказчик», выступающий от имени Омской области, в лице _____________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _____________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________, действующего на основании ____________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», согласно протоколу __________ от «____» ____________ 20___ года № ___ заключили настоящий Государственный контракт (далее – контракт)  о нижеследующем:

1. Предмет контракта
1.1.  Предметом настоящего контракта является строительство объекта капитального строительства: Выполнение работ по строительству объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)» (далее – объект).
1.2. Результатом выполненной работы по настоящему контракту является построенный объект капитального строительства, в отношении которого получено заключение органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и заключение федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.3. Работы по настоящему контракту, если иное не предусмотрено настоящим контрактом, выполняются Подрядчиком, его иждивением – из его материалов (товаров), его силами и средствами, в объеме, определенном проектной документацией, а также иной технической документацией, предусмотренной настоящим контрактом.
1.4. Место выполнения работ: Российская Федерация, Омская область, Омский район, с. Красная горка, 1813 км от устья р. Иртыш.
1.5. Срок выполнения работ: начало срока выполнения работ – дата заключения настоящего контракта, окончание срока выполнения работ – 1 апреля 2024 года. Работы выполняются в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему контракту) (далее – график строительно-монтажных работ). 

2. Цена контракта 
2.1. Цена контракта является твердой, определена на весь срок исполнения контракта и включает в себя прибыль подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов подрядчика, связанных с выполнением обязательств по контракту, при котором цена контракта (цена работ) составляет: _______ рублей __ копеек, в том числе налог на добавленную стоимость (далее – НДС) по налоговой ставке ___ (__) процентов, а в случае если контракт заключается с лицами, не являющимися в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах плательщиком НДС, то цена контракта НДС не облагается.
2.2. Цена контракта может быть изменена в случаях, установленных законодательством Российской Федерации, настоящим контрактом. Подрядчик несет все риски, связанные с повышением цен на работы, в том числе на используемые при выполнении работ товары (материалы).
2.3. Выполненные Подрядчиком работы, а также использованные при выполнении работ товары (материалы), не предусмотренные настоящим контрактом, не принимаются Заказчиком и оплате не подлежат.
2.4. Источник финансирования – бюджет Омской области, в том числе:
- в 2022 году – _______________ рублей;
- в 2023 году – _______________ рублей;
- в 2024 году – _______________ рублей.
2.5. Размер аванса составляет 10 % от цены контракта, что составляет __________ рублей, размер аванса по каждому этапу указан в графике оплаты выполненных работ (Приложение № 3 к настоящему контракту) (далее – график оплаты выполненных работ). Выплата аванса осуществляется путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 45 дней со дня получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком.[footnoteRef:1]  [1:  Данные пункты не применяются в случае, если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта.
] 

2.6. Оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.1
2.7. В случае, если Подрядчик не приступил своевременно к выполнению работ либо работы выполнены не в полном объеме, то Подрядчик обязан возвратить аванс за вычетом стоимости фактически выполненных и принятых Заказчиком работ не позднее 3 рабочих дней с даты получения соответствующего уведомления от Заказчика.1
2.8. Цена настоящего контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренного настоящим контрактом объема работ, качества выполняемых работ и иных условий исполнения настоящего контракта.
2.9. При изменении объема и (или) видов выполняемых работ по контракту допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены контракта не более чем на десять процентов цены контракта.

3. Обеспечение товаром (материалами), используемым при выполнении работ
3.1. Обязанность по обеспечению новыми, не бывшими в употреблении товарами (материалами) несет Подрядчик. 
3.2. Подрядчик обязан использовать при выполнении работ товары (материалы), предусмотренные проектной документацией. 
3.3. В случае использования при выполнении работ товаров (материалов), в отношении которых в проектной документации указаны товарные знаки, знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, а также наименования производителей конкретных материалов и оборудования, Подрядчик вправе заменить их эквивалентными товарами (материалами), если иное не установлено настоящим контрактом. В случае замены, Подрядчик обязан обеспечить внесение соответствующих изменений в проектную документацию, их согласование и экспертизу (в случае необходимости) в установленном законом порядке за свой счет до начала выполнения  работ.
3.4. Используемые при выполнении работ товары (материалы) должны иметь соответствующие документы, подтверждающие их качество и оформленные в соответствии с законодательством. Копии таких документов должны быть предоставлены Заказчику Подрядчиком.
3.5. Подрядчик обязуется обеспечить разгрузку, складирование и сохранность товаров (материалов), необходимых для выполнения работ.
3.6. Подрядчик несет ответственность:
3.6.1. За ненадлежащее качество предоставленных им товаров (материалов), а также за предоставление товаров (материалов), обремененных правами третьих лиц.
3.6.2. За обнаруженную невозможность использования предоставленных им товаров (материалов) без ухудшения качества выполняемых работ, если не докажет, что невозможность использования возникла по обстоятельствам, за которые отвечает другая Сторона.
3.6.3. За риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до подписания документа о приемке.
3.7. Подрядчик отвечает за качество товара (материалов), используемого при выполнении работ, по правилам об ответственности продавца за товары (материалы) ненадлежащего качества. 
3.8. При обнаружении несоответствия качества используемого товара (материалов) качеству, установленному контрактом, Подрядчик обязан устранить выявленные несоответствия в течение 3 рабочих дней со дня получения от Заказчика такого требования в письменной форме, либо в те же сроки заменить такой товар (материалы) товаром (материалами) надлежащего качества. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, заменой товара (материалов) возлагаются на Подрядчика. 

4. Качество работ
4.1. Качество выполненной Подрядчиком работы должно соответствовать условиям настоящего контракта, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода. Результат выполненной работы должен в момент передачи Заказчику обладать свойствами, указанными в настоящем контракте и определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для установленного настоящим контрактом использования, в том числе для обычного использования результата работы такого рода.
4.2. Если законодательством Российской Федерации, иными правовыми актами или в установленном ими порядке предусмотрены обязательные требования к работе, выполняемой по настоящему контракту, Подрядчик обязан выполнять работу, соблюдая эти обязательные требования.

5. Гарантии качества работ
5.1. Гарантийный срок на объект устанавливается сроком на 5 (пять) лет с даты подписания последнего документа о приемке, либо даты заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного  объекта капитального строительства требованиям проектной документации, либо даты заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 5 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации, в зависимости от того, что наступит позже.
5.2. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при строительстве, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 5.1 контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
5.3. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
5.4. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
5.5. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 5.1 контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном контрактом для направления уведомлений.
5.6. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ Стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
5.7. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
5.8. Если иной срок не будет согласован Сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
5.9. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
5.10. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.

6. Контроль Заказчика за выполнением работ
6.1. Заказчик вправе осуществлять контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком товаров (материалов), не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля за выполнением работ отступления от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику. 
6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
6.4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе ссылаться на то, что Заказчик не осуществлял контроль за их выполнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль возложена на Заказчика законодательством Российской Федерации.
6.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий.
 
7. Права и обязанности Сторон
7.1. Заказчик имеет право:
7.1.1. Требовать от Подрядчика:
7.1.1.1. Надлежащего исполнения обязательств в соответствии с условиями настоящего контракта.
7.1.1.2. Представления любой информации и надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных настоящим контрактом, в том числе на используемые при выполнении работ товары (материалы).
7.1.1.3. Своевременного устранения выявленных недостатков и (или) дефектов выполненных работ.
7.1.2. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ и их качеством, соблюдением сроков выполнения работ, качеством предоставленных для выполнения работ товаров (материалов), в том числе с привлечением сторонней организации, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
7.1.3. Выдавать Подрядчику письменные замечания о нарушении правил выполнения работ, установленных законодательством Российской Федерации.
7.1.4. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и (или) дефектов и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения настоящего контракта, а также потребовать возмещения убытков, если во время выполнения работ станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом.
7.1.5. Если иное не установлено законодательством Российской Федерации, по своему выбору потребовать от Подрядчика в случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от настоящего контракта, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками и (или) дефектами, которые делают его не пригодным для предусмотренного настоящим контрактом  использования либо для обычного использования:
- безвозмездного устранения недостатков и (или) дефектов в разумный срок;
- соразмерного уменьшения установленной за работу цены;
- возмещения своих расходов на устранение недостатков и (или) дефектов.
7.1.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.1.7. Отказаться от исполнения настоящего контракта и потребовать возмещения убытков если:
7.1.7.1. Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным; 
7.1.7.2. Отступления в работе от условий настоящего контракта и иные недостатки и (или) дефекты результата работы в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены либо являются существенными  и неустранимыми.
7.1.8. Удержать суммы неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», из суммы, подлежащей оплате Подрядчику.
7.2. Заказчик обязан:
7.2.1. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении работ в случаях, в объеме и в порядке, предусмотренном настоящим контрактом.
7.2.2. В течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего контракта:
7.2.2.1. Уведомить Подрядчика о дате и времени передачи объекта, проектной документации. 
7.2.2.2. Предоставить Подрядчику в письменной форме сведения об ответственном представителе Заказчика, который уполномочен руководителем на основании доверенности, выданной в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, осуществлять контроль за выполнением работ, приемку выполненных работ, в том числе подписывать документы, предусмотренные настоящим контрактом.
7.2.3. Информировать незамедлительно Подрядчика при обнаружении в ходе осуществления контроля за выполнением работ отступлений от условий настоящего контракта, которые могут ухудшить качество работ. 
7.2.4. Предоставить Подрядчику сведения и/или документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему контракту, в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Подрядчика.
7.2.5. Оплачивать выполненные по контракту работы на основании сметы контракта и графика оплаты выполненных по контракту работ с учетом графика выполнения строительно-монтажных работ и фактически выполненных Подрядчиком работ в срок не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 настоящего контракта, но в 2022 году – не позднее 29 декабря 2022 года, в 2023 году – не позднее 28 декабря 2023 года.
7.2.6. Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
7.2.7. Осуществить приемку выполненных работ в соответствии с условиями настоящего контракта и требованиями законодательства Российской Федерации. 
7.2.8. Рассматривать и утверждать представленные Подрядчиком сметы на непредвиденные затраты, возникшие в ходе выполнения работ по настоящему контракту, в течение 10 рабочих дней со дня их предоставления.
7.2.9. Передать Подрядчику по акту приема-передачи объект, проектную документацию в установленные уведомлением сроки, указанным в пункте 7.2.2.1 настоящего контракта.
7.2.10. Принять по акту приема-передачи объект, проектную документацию и рабочую документацию в течение 25 рабочих дней со дня подписания Сторонами последнего документа  о приемке.
7.2.11. В течение 10 рабочих дней, следующих за днем поступления документов, указанных в пункте 7.4.36 настоящего контракта, осуществить их рассмотрение и утверждение.
7.2.12. В течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», осуществить одно из следующих действий:
- подписать усиленной квалифицированной электронной подписью (далее – усиленная ЭП)  и разместить в единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) документ о приемке;
- сформировать с использованием ЕИС, подписать усиленной ЭП мотивированный отказ от подписания документа о приемке с указанием причин такого отказа.
7.3. Подрядчик вправе: 
7.3.1. Получать от Заказчика содействие в выполнении работ в соответствии с условиями настоящего контракта. 
7.3.2. Направлять Заказчику письменные запросы и получать от него сведения, документы, необходимые для выполнения обязательств по настоящему контракту, а также разъяснения и уточнения по вопросам выполнения работ в рамках настоящего контракта.
7.3.3. С согласия Заказчика выполнить работы досрочно.
7.3.4. Вместо устранения недостатков и (или) дефектов, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков. В этом случае Заказчик обязан возвратить ранее переданный ему результат работы Подрядчику, если по характеру работы такой возврат возможен.
7.3.5. Требовать оплаты выполненных работ на условиях, установленных настоящим контрактом.
7.3.6. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств.
7.3.7. Привлечь для выполнения работ по настоящему контракту субподрядчиков (за исключением субподрядчиков, привлеченных в соответствии с пунктом 7.4.26 настоящего контракта). 
7.3.8. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика.
7.4. Подрядчик обязан:
7.4.1. Принять на себя обязательства в соответствии с заданием Заказчика и в сроки, установленные контрактом, осуществить подготовку рабочей документации.
В случае если рабочая документация предусматривает при осуществлении работ по строительству объектов капитального строительства поставку товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров, то рабочая документация должна содержать отдельный перечень таких товаров.
7.4.2. Выполнить работы в соответствии с условиями настоящего контракта, а также в соответствии с требованиями, обычно предъявляемыми к работам соответствующего рода.
7.4.3. Обеспечить выполнение работ по контракту в соответствии с проектной документацией.
7.4.4. Принять на себя обязательства выполнить работы по строительству объекта в сроки, предусмотренные контрактом: в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, который является приложением № 2 к контракту и его неотъемлемой частью.
7.4.5. В течение 5 рабочих дней со дня заключения настоящего контракта предоставить Заказчику доверенность на ответственного представителя Подрядчика, выданную в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, на представление интересов Подрядчика при исполнении настоящего контракта с правом подписи всех документов.
7.4.6. Принять от Заказчика по акту приема-передачи объект, проектную документацию. 
С момента приемки и до передачи объекта по акту приема-передачи обеспечивать охрану объекта.
7.4.7. В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации обеспечить:
- соблюдение правил пожарной безопасности, охраны труда, требований об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ;
- чистоту и порядок на объекте, при выполнении Подрядчиком работ; 
- доступ на объект представителям Заказчика, контрольных и надзорных органов, а также исполнение их требований и предписаний; 
- наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификаций, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту (в случаях, предусмотренных законодательством), в том числе у субподрядчика(ов).
7.4.8. Приглашать Заказчика для приемки скрытых работ не менее чем за 2 рабочих дня до начала выполнения последующих работ. Приступать к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ. 
7.4.9. Производить последующие работы только после предъявления Заказчику промежуточных выполненных работ (скрытых работ) с фотофиксацией и оформлением на них актов освидетельствования скрытых работ.
7.4.10. Обеспечить поставку необходимых для строительства материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение.[footnoteRef:2] [2:  Данный пункт контракта применяется, если при исполнении контракта осуществляется поставка товаров (в том числе материалов, изделий, конструкций и оборудования), необходимых для строительства, а также если такая поставка осуществляется Подрядчиком.] 

7.4.11. Обеспечить наличие на строительной площадке проектной документации, рабочей документации, а также иной технической и разрешительной документации, необходимой для выполнения работ, в том числе общего и специальных журналов работ, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в контракте.
7.4.12. Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых при строительстве объекта материалов, изделий, конструкций и оборудования.
7.4.13. Информировать Заказчика обо всех происшествиях на объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на объекте, несчастных случаях на объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
До получения от Заказчика указаний приостановить работу.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика об обстоятельствах, указанных в настоящем пункте, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения разумного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работ, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
7.4.14. Незамедлительно уведомить Заказчика о любых внеплановых событиях на объекте (хищениях и иных противоправных действиях, аресте) и (или) иных обстоятельствах, влияющих на исполнение обязательств, по настоящему контракту.
7.4.15. Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного строительного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации и (или) информационной модели, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
7.4.16. Передать Заказчику исполнительную документацию на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного объекта капитального строительства требованиям проектной документации, заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
7.4.17. Выполнить до направления уведомления о завершении строительства объекта предусмотренные проектной и рабочей документацией пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации и проектной документации, если контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается контрактом.
7.4.18. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
7.4.19. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного контрактом.
7.4.20. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
7.4.21. Не позднее 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта освободить земельный участок от временных построек и  сооружений, строительной техники, строительного мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами  производства  и  потребления  и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта.
7.4.22. [bookmark: Par5]Сдать результат выполненных работ Заказчику в порядке и срок, установленный настоящим контрактом.
7.4.23. Предоставить:
- своевременно сведения и/или документы, и/или отчёт о ходе выполнения работ (далее – отчет), в соответствии с письменными запросами уполномоченных представителей Заказчика, организациям, осуществляющим строительный контроль;
- своевременно достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении настоящего контракта (далее – информация).
При этом под своевременностью предоставления сведений и/или документов и/или отчета и/или информации понимается ее предоставление в срок не более 2 дней со дня получения запроса Заказчика, а также в иных случаях – по собственной инициативе Подрядчика. 
7.4.24. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчика(ов) (за исключением субподрядчиков, привлеченных в соответствии с пунктом 7.4.26 настоящего контракта) предоставить Заказчику до начала выполнения соответствующих работ субподрядчиком(ами) заверенные копии договора(ов) с субподрядчиком(ами), копии документов, подтверждающих наличие соответствующих разрешений (лицензий), членства в саморегулируемой организации, аттестаций, аккредитаций и сертификаций, иных документов, связанных с формами регулирования предпринимательской деятельности, необходимых для исполнения обязательств по настоящему контракту   субподрядчиком(ами) (в случаях, предусмотренных законодательством). 
7.4.25. В случае привлечения к исполнению настоящего контракта субподрядчика(ов) нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнения субподрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом.
7.4.26. Привлечь к исполнению настоящего контракта субподрядчиков из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций  (далее – субподрядчики СМП) в объеме 25% от цены настоящего контракта. 
7.4.27. В срок не более 5 рабочих дней со дня заключения договора с субподрядчиком СМП представить Заказчику:
7.4.27.1. Декларацию о принадлежности субподрядчика СМП к субъектам малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации, составленную в простой письменной форме, подписанную руководителем (иным уполномоченным лицом) субъекта малого предпринимательства, социально ориентированной некоммерческой организации и заверенную печатью (при наличии печати);
7.4.27.2. Копию договора (договоров), заключенного с субподрядчиком СМП, заверенную Подрядчиком.
7.4.28. В случае замены субподрядчика СМП на этапе исполнения настоящего контракта на другого субподрядчика СМП представлять Заказчику документы, указанные в пункте 7.4.27 настоящего контракта, в течение 5 дней со дня заключения договора с новым субподрядчиком СМП.
7.4.29. В течение 10 рабочих дней со дня оплаты Подрядчиком выполненных обязательств по договору с субподрядчиком СМП представлять Заказчику следующие документы:
7.4.29.1.  Копии документов о приемке выполненной работы, которые являются предметом договора, заключенного между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП;
7.4.29.2. Копии платежных поручений, подтверждающих перечисление денежных средств Подрядчиком субподрядчику СМП - в случае если договором, заключенным между Подрядчиком и привлеченным им субподрядчиком СМП, предусмотрена оплата выполненных обязательств до срока оплаты выполненных работ, предусмотренного настоящим контрактом (в ином случае указанный документ представляется Заказчику дополнительно в течение 5 дней со дня оплаты Подрядчиком обязательств, выполненных субподрядчиком СМП).
7.4.30. Оплачивать выполненные работы (ее результаты), отдельные этапы исполнения договора, заключенного с таким субподрядчиком СМП, в течение 15 рабочих дней с даты подписания Подрядчиком документа о приемке выполненной работы (ее результатов), отдельных этапов исполнения договора.
7.4.31. Нести гражданско-правовую ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение условия о привлечении к исполнению контракта субподрядчиков СМП, в том числе:
7.4.31.1.  За представление документов, указанных в пунктах 7.4.27 – 7.4.29 настоящего контракта, содержащих недостоверные сведения, либо их непредставление или представление таких документов с нарушением установленных сроков;
7.4.31.2.  За непривлечение субподрядчиков СМП в объеме, установленном настоящим контрактом.
7.4.32. В срок не более 10 дней со дня заключения договора с субподрядчиками представить информацию Заказчику, обо всех субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены контракта.
7.4.33. Представить на утверждение Заказчику сметы на непредвиденные затраты, возникшие в ходе выполнения работ. Сметы на непредвиденные затраты разрабатываются Подрядчиком за свой счет, расходы на разработку смет возмещению Заказчиком не подлежат.
7.4.34. Выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту виды и объемы работ, предусмотренные Приложением № 5 к настоящему контракту.
7.4.35. Передать Заказчику по акту приема-передачи объект, проектную документацию и рабочую документацию в течение 50 рабочих дней со дня подписания Сторонами последнего документа о приемке.
7.4.36.  В течение 5 рабочих дней со дня завершения выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ, предоставить Заказчику на рассмотрение документы, указанные в Перечне документации при приемке выполненных работ (Приложение № 6 к настоящему контракту), на бумажном носителе в 4 экземплярах.
7.4.37.  В течение 2 рабочих дней со дня утверждения Заказчиком документов, указанных в пункте 7.4.36 настоящего контракта, сформировать с использованием ЕИС, подписать усиленной ЭП и разместить в ЕИС документ о приемке с приложением документов, которые считаются его неотъемлемой частью (счет-фактура (счет) и т.д.), о чем уведомить Заказчика в письменной форме в день такого размещения. 
7.4.38.  В течение 5 рабочих дней с даты начала срока исполнения отдельного этапа сформировать с использованием ЕИС, подписать усиленной ЭП и разместить в ЕИС счет-фактуру (счет) для выплаты Заказчиком аванса.
7.4.39.  В течение 45 дней с даты начала выполнения работ по первому этапу и в течение 45 дней до начала срока выполнения работ по второму и третьему этапам предоставлять Графики производства работ, в которых конкретизируются сроки исполнения комплексов работ по каждому этапу, при этом конкретизированные сроки не должны превышать сроков, указанных в Графике выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к настоящему контракту).

8. Порядок приемки и оплаты выполненных работ 
8.1. Для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных настоящим контрактом, в части их соответствия условиям настоящего контракта Заказчик обязан провести экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных настоящим контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.
При проведении экспертизы Заказчиком собственными силами результаты экспертизы о соответствии выполненных Подрядчиком работ оформляются путем подписания документа о приемке.
8.2. В случае привлечения Заказчиком для проведения экспертизы экспертов, экспертных организаций при принятии решения о приемке или об отказе в приемке результатов отдельного этапа исполнения контракта приемочная комиссия (в случае создания приемочной комиссии) должна учитывать отраженные в заключении по результатам указанной экспертизы предложения экспертов, экспертных организаций, привлеченных для ее проведения.
8.3. По решению Заказчика для приемки выполненных работ может создаваться приемочная комиссия.
8.4. Оформление документа о приемке (за исключением отдельного этапа исполнения контракта) результата выполненной работы осуществляется после предоставления Подрядчиком обеспечения гарантийных обязательств в порядке и сроки, установленные разделом 11 настоящего контракта.
8.5. Приемка и оплата выполненных работ, в том числе их отдельных этапов, осуществляется на основании документа о приемке, который подписывается Заказчиком (в случае создания приемочной комиссии подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) после завершения выполнения конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ (этапов работ) на основании сметы контракта, графика выполнения строительно-монтажных работ, условиями контракта, в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, либо Подрядчику в те же сроки Заказчиком направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания такого документа.
8.6. При приемке выполненных работ для подтверждения объемов и качества фактически выполненных подрядных работ по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, включенным в смету контракта, Подрядчик формирует с использованием ЕИС, подписывает усиленной ЭП и размещает в ЕИС документ о приемке с приложением документов, которые считаются его неотъемлемой частью (счет-фактура (счет) и т.д.), а также предоставляет Заказчику исполнительную документацию.
8.7. При приемке выполненных работ не осуществляется сопоставление технологии производства фактически выполненных работ, технологиям, принятым при разработке сметных нормативов. Также при приемке выполненных работ не выделяется и не обосновывается стоимость учтенных в цене конструктивных решений (элементов) и (или) комплексов (видов) работ сметы контракта, прочих работ и затрат (в том числе зимнее удорожание, осуществление работ вахтовым методом, командирование рабочих, перебазирование строительно-монтажных организаций), и затрат на строительство титульных временных зданий и сооружений.
8.8. Подрядчик осуществляет передачу результатов выполненных работ в порядке, установленном в пунктах 7.4.36, 7.4.37 контракта.
8.9. Заказчик в течение 20 рабочих дней, следующих за днем поступления документа о приемке в соответствии с пунктом 3 части 13 статьи 94 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» осуществляет приемку выполненных работ по объему и качеству, либо Подрядчику направляется в письменной форме мотивированный отказ от подписания документа о приемке. Результат приемки выполненных работ в этот же срок оформляется путем подписания усиленной ЭП  документа о приемке и размещения его в ЕИС. 
8.10. При приемке выполненных работ по объему Заказчик проверяет соответствие объема выполненных работ объему, указанному в документе о приемке, настоящем контракте.
8.11. При приемке выполненных работ по качеству Заказчик проверяет соответствие выполненных работ требованиям, указанным в настоящем контракте, в том числе требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода.
8.12. При отсутствии замечаний к выполненным работам Заказчик подписывает документ о приемке (в случае создания приемочной комиссии, документ о приемке подписывается всеми членами приемочной комиссии и утверждается Заказчиком) в соответствии с пунктом 8.9 настоящего контракта.
8.13. При обнаружении любого несоответствия выполненных работ об этом делается отметка в документе о приемке. Подрядчик обязан устранить замечания по объему и (или) качеству выполненных работ в сроки, установленные Заказчиком в таком требовании. При этом все расходы, связанные с устранением выявленных несоответствий, возлагаются на Подрядчика.
8.14. Заказчик вправе:
8.14.1. Отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков (дефектов), которые исключают возможность использования результатов выполненных работ по назначению и не могут быть устранены Подрядчиком, о чем в срок, указанный в пункте 8.9 настоящего контракта, направляет Подрядчику в письменной форме мотивированный отказ с приложением перечня выявленных недостатков  и (или) дефектов, являющегося неотъемлемой частью такого акта.
8.14.2. Не отказывать в приемке выполненных работ в случае выявления несоответствия этих результатов условиям настоящего контракта, если выявленное несоответствие не препятствует приемке этих результатов и устранено Подрядчиком.
8.15. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков и (или) дефектов выполненных работ или их причин, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего контракта или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками и (или) дефектами. В указанных случаях расходы на экспертизу несет Сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между Сторонами, обе Стороны поровну.
8.16. Первичным учетным документом, являющимся основанием для оплаты работ, выполненных в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ и (или) графиком оплаты выполненных работ, по завершении выполнения соответствующих конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ, в том числе работ, выполняемых поэтапно, является документ о приемке, оформленный и подписанный в установленном контрактом порядке.
8.17. Стоимость выполненного, принятого Заказчиком и подлежащего оплате объема работ по конструктивному решению (элементу) и (или) по комплексу (виду) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно (), определяется по формуле (2):

где:
- цена единицы i-го конструктивного решения (элемента) и (или) комплекса (вида) работ в смете контракта, руб.;

- объем выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ по i-му конструктивному решению (элементу) и (или) комплексу (виду) работ в принятых измерителях. Объем подлежащих оплате работ не превышает объем этих работ, включенный в смету контракта.

8.18. Стоимость выполненных, принятых Заказчиком и подлежащих оплате работ (определяется суммированием соответствующих показателей по конструктивным решениям (элементам) и (или) комплексам (видам) работ, в том числе работ, выполненных поэтапно, по формуле (3):

8.19. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим контрактом. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком Заказчик вправе отразить в документе о приемке.
8.20. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику – юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
8.21. При наличии необходимых средств в связи с перераспределением объемов финансирования с последующих периодов на более ранние периоды Заказчик по согласованию с Подрядчиком в соответствии с дополнительным соглашением к настоящему контракту принимает досрочно исполненные Подрядчиком работы и оплачивает выполненные работы в соответствии со сметой контракта. При этом смета контракта не изменяется.

9. Ответственность Сторон
9.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по настоящему контракту обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пени). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства. Пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от неуплаченной в срок суммы.
9.3. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 3 Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения Заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2017 года № 1042 (далее – Правила) [footnoteRef:3]: [3:  за исключением случаев, предусмотренных пунктами 9.4, 9.5, 9.14 и 9.15 настоящего контракта] 

а) 10 процентов цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены настоящего контракта (этапа) в случае, если цена настоящего контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно).
9.4. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, заключенным с Подрядчиком как с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных законодательством РФ), предложившим наиболее высокую цену за право заключения контракта, Подрядчик уплачивает штраф в размере, рассчитанном в порядке, установленном пунктом 5 Правил:
1) в случае, если цена настоящего контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
а) 10 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент начальной (максимальной) цены контракта, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно).
9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере, рассчитанном в порядке,  установленном пунктом 6 Правил:
а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена настоящего контракта превышает 100 млн. рублей.
9.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, Подрядчик вправе взыскать с Заказчика штраф в размере, рассчитанном в порядке,  установленном пунктом 9 Правил:
а) 1000 рублей, если цена настоящего контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена настоящего контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена настоящего контракта превышает 100 млн. рублей.
9.7. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, в том числе пунктом 10.6 настоящего контракта, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного настоящим контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены настоящего  контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных настоящим контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
9.8. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
9.9. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных настоящим  контрактом, не может превышать цену настоящего контракта.
9.10. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного настоящим контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
9.11. Уплата неустойки не освобождает Стороны от выполнения принятых ими обязательств по настоящему контракту в период его действия.
9.12. Подрядчик не освобождается от ответственности, если доказано, что недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика. 
9.13. В случае если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления неустоек (штрафов, пеней), чем порядок, предусмотренный настоящими контрактом, размер такой неустойки (штрафа, пени) и порядок ее начисления устанавливается согласно размеру и порядку, предусмотренному соответствующим законодательством Российской Федерации.
9.14. За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ по строительству объектов капитального строительства, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов стоимости указанных работ (определяется в порядке, установленном пунктом 7 Правил).
9.15. Так как в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» настоящим контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Подрядчика за неисполнение условия о привлечении к исполнению настоящего контракта субподрядчиков СМП в виде штрафа Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного настоящим контрактом (определяется в порядке, установленном пунктом 8 Правил).
9.16. Подрядчик несет ответственность за непредоставление информации, указанной в пункте 7.4.32 настоящего контракта, путем взыскания с Подрядчика пени в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с субподрядчиком в соответствии с пунктом 7.4.31 настоящего контракта. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.

10. Обеспечение исполнения контракта[footnoteRef:4] [4:  Разделы 10, 11 не применяются в случаях если:
- Подрядчиком является казенное учреждение;
- Подрядчик, с которым заключен контракт в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», предоставил информацию, содержащуюся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающую исполнение Подрядчиком (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к Подрядчику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется Подрядчиком до заключения контракта в случаях, установленных Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке.
] 

10.1. [bookmark: Par0]Размер обеспечения исполнения контракта - 10% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 433 829 244,80 рублей.
10.2. В случае, если предложенная Подрядчиком цена контракта снижена на  двадцать пять и более процентов по отношению к начальной (максимальной) цене контракта, размер обеспечения исполнения контракта устанавливается с учетом статей 96 и 37 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
10.3. Подрядчик обязан обеспечить исполнение контракта путем предоставления независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
10.4. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, в том числе части денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», внесенных в качестве обеспечения исполнения настоящего контракта, в течение 30 дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим контрактом.
10.5. Обеспечение исполнения контракта обеспечивает основное обязательство по контракту, а также обязательства, возникающие вследствие неисполнения (ненадлежащего исполнения) основного обязательства. Заказчик вправе удержать обеспечение исполнения контракта в полном объеме.
10.6. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения контракта, лицензии на осуществление банковских операций Подрядчик обязан предоставить новое обеспечение исполнения контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7, 7.1, 7.2 и 7.3 статьи 96 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
10.7. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения исполнения контракта предоставляется независимая гарантия, то в независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

11. Порядок и срок обеспечения гарантийных обязательств4
11.1. Размер обеспечения гарантийных обязательств 5% начальной (максимальной) цены контракта, что составляет 216 914 622,40 рублей. 
11.2. При передаче результата выполнения работы Подрядчик обязан передать Заказчику документы, подтверждающие предоставление обеспечения гарантийных обязательств.
11.3. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением независимой гарантии, соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. 
11.4. Способ обеспечения гарантийных обязательств, срок действия независимой гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» Подрядчиком самостоятельно. 
11.5. Срок действия независимой гарантии должен превышать предусмотренный контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой независимой гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
11.6. Подрядчик вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
11.7. Заказчик осуществляет возврат денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств, в течение 30 дней с даты истечения срока гарантийных обязательств. 
11.8. В случае, если Подрядчиком в качестве обеспечения гарантийных обязательств предоставляется независимая гарантия, то в независимую гарантию включается условие о праве Заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта при отсутствии оснований для отказа в удовлетворении требования бенефициара, предусмотренных Гражданским кодексом Российской Федерации, если гарантом в срок не более чем десять рабочих дней не исполнено требование Заказчика об уплате денежной суммы по независимой гарантии, направленное до окончания срока ее действия.

12. Казначейское сопровождение контракта
 
12.1. По настоящему контракту осуществляется казначейское сопровождение средств с применением казначейского обеспечения обязательств в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2021 года № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» (далее – Закон № 390-ФЗ), Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 17 декабря 2021 года № 214н (далее – Порядок санкционирования), а также требованиями действующего законодательства Российской Федерации.  
12.2. Подрядчик при исполнении контракта обеспечивает соблюдение запрета на перечисление целевых средств:
12.2.1. В качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал, если нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления целевых средств, не предусмотрена возможность их перечисления указанному юридическому лицу (дочернему обществу юридического лица) на счета, открытые им в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк);
12.2.2. В целях размещения средств на депозиты, а также иные финансовые инструменты;
12.2.3. На счета, открытые в банке Подрядчику, за исключением:
[bookmark: Par1]- оплаты обязательств Подрядчика в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору (контракту), а также по выплатам лицам, не состоящим в штате Подрядчика, привлеченным для достижения результата по настоящему контракту, с перечислением удержанных налогов, сборов и начисленных страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, на обязательное социальное страхование, на обязательное медицинское страхование в соответствии со сроками, установленными Налоговым кодексом Российской Федерации;
[bookmark: Par3]- оплаты обязательств Подрядчика в целях осуществления расчетов по социальным выплатам и иным выплатам в пользу работников (кроме выплат, указанных в абзаце третьем настоящего подпункта);
- оплаты фактически поставленных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), источником финансового обеспечения которых являются целевые средства, в случае, если Подрядчик не привлекает для поставки таких товаров (выполнения таких работ, оказания таких услуг) иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств и или иных документов, предусмотренных настоящим контрактом (далее – документы-основания);
- возмещения произведенных Подрядчиком расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
- оплаты обязательств Подрядчика по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
12.2.4. На счета, открытые в банках юридическим лицам, заключившим с Подрядчиком договоры (контракты, соглашения), за исключением договоров (контрактов, соглашений), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих юридическим лицам инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также проведения государственной экспертизы Проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами.
12.3.  При казначейском сопровождении Подрядчик обязан:
12.3.1. Открыть в срок не более 30 рабочих дней с момента заключения контракта лицевой счет в территориальном органе Федерального казначейства (далее – ТОФК) в целях осуществления операций с целевыми средствами. 
12.3.2.  Вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 10 декабря 2021 года № 210н «О порядке ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору)» (далее – Приказ № 210);
12.3.3. Представлять в ТОФК соответствующие документы, установленные Порядком санкционирования, исходя из предмета контракта;
12.3.4. Представлять в ТОФК сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в соответствии Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;
12.3.5. Указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения) и документах, установленных Порядком санкционирования, идентификатор контракта, сформированный в соответствии с приказом Министерства финансов Российской Федерации от 2 декабря 2021 года № 205н «Об утверждении Порядка формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств», а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые субподрядчиками;
12.3.6. Представлять в ТОФК расходную декларацию в соответствии с Приказом № 210;
12.3.7. Предоставлять ТОФК доступ к информационным системам, в которых осуществляется ведение бухгалтерского и управленческого учета, информации, содержащейся в первичных учетных документах;
12.3.8. Предоставлять в ТОФК распоряжения на сумму оплаты денежных обязательств, в отношении которых не выявлены нарушения в ходе проверок, указанных в подпункте 1 пункта 2 статьи 242.24 Бюджетного кодекса Российской Федерации.
	
13. Заключительные положения
13.1. Контракт вступает в силу со дня его заключения Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств по контракту.
13.2. При исполнении настоящего контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
13.3. В случае перемены Заказчика права и обязанности Заказчика, предусмотренные настоящим контрактом, переходят к новому Заказчику.
13.4. Подрядчик не вправе уступать третьим лицам права (за исключением требований по денежному обязательству), возникшие из настоящего контракта, за исключением случаев правопреемства любой из Сторон настоящего контракта, возникшей вследствие реорганизации юридического лица в форме слияния, присоединения, преобразования. 
13.5. Если в процессе исполнения обязательств по настоящему контракту обнаружатся препятствия к надлежащему исполнению настоящего контракта, каждая из Сторон обязана известить об этом другую Сторону настоящего контракта и принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
13.6. В случае изменения сведений о почтовом адресе, месте нахождения и банковских реквизитах (далее – реквизиты) одной из Сторон, она уведомляет другую Сторону в срок не позднее 3 рабочих дней со дня соответствующего изменения. Все риски, связанные с несвоевременным или ненадлежащим уведомлением об изменении реквизитов, несет соответствующая Сторона. Внесение изменений в настоящий контракт в соответствии с законодательством оформляются дополнительным соглашением.
13.7. Расторжение настоящего контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда или в связи с односторонним отказом Стороны настоящего контракта от исполнения настоящего контракта в соответствии с гражданским законодательством.
13.8. По всем иным вопросам, не урегулированным в настоящем контракте, Стороны будут руководствоваться нормами законодательства Российской Федерации.
13.9. Изменение существенных условий контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
13.10. Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего контракта, разрешаются Сторонами путем переговоров, а при не достижении согласия – путем направления претензии одной Стороной настоящего контракта другой Стороне. Претензия подлежит рассмотрению и разрешению в течение 10 дней с момента ее получения. При невозможности урегулирования разногласий спор передается на разрешение в Арбитражный суд Омской области в соответствии с законодательством Российской Федерации.
13.11. В случае, если в рамках исполнения настоящего контракта предусматривается поставка товаров, в отношении которых Правительством Российской Федерации в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» установлены запрет на допуск товаров, происходящих из иностранных государств, и ограничения допуска указанных товаров Подрядчик в срок не позднее 10 дней с даты заключения настоящего контракта представляет Заказчику перечень таких товаров (далее – Перечень), подписанный Подрядчиком. Заказчик в течение 10 дней со дня представления Перечня подписывает его в случае отсутствия замечаний. Подписанный Сторонами Перечень является приложением к настоящему контракту.
13.12. Настоящий контракт заключается в форме электронного документа, который подписывается Сторонами усиленной ЭП и хранится у оператора электронной площадки.
13.13. Приложения, являющиеся неотъемлемой частью настоящего контракта:
13.13.1. Приложение № 1 - Смета контракта;
13.13.2. Приложение № 2 – График выполнения строительно-монтажных работ;
13.13.3. Приложение № 3 – График оплаты выполненных работ;
13.13.4. Приложение № 4 – Ведомость объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ. 
13.13.5. Приложение № 5 – Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту.
13.13.6. Приложение № 6 – Перечень документации при приемке выполненных работ.

14. Адреса, реквизиты и подписи Сторон
	
Заказчик
	
	
Подрядчик







































Приложение № 1 к Государственному контракту
 от «___» _______ 2022 года № ____

Смета контракта
Наименование объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)».
	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов) комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Глава 2. Основные объекты строительства  

	Левобережная бетонная водосливная плотина 

	1. 
	ЛБВП. Строительные работы
	комплекс 
	1
	
	

	2. 
	ЛБВП. Ремонтные работы
	комплекс 
	1
	
	

	ЛБВП. Установка механического оборудования

	3. 
	Демонтажные работы
	комплекс 
	1
	
	

	4. 
	Монтажные работы
	комплекс 
	1
	
	

	5. 
	Антикоррозийная защита
	комплекс 
	1
	
	

	6. 
	Строительные работы
	комплекс 
	1
	
	

	7. 
	ЛБВП. Силовое оборудование
	комплекс 
	1
	
	

	8. 
	ЛБВП. АСУ ТП маневрирования основными затворами
	комплекс 
	1
	
	

	9. 
	ЛБВП. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам
	комплекс 
	1
	
	

	10. 
	ЛБВП. Установка КИА
	комплекс 
	1
	
	

	Судоходный шлюз 

	Судоходный шлюз. Строительные работы

	11. 
	Направляющая пала верхнего подходного канала
	комплекс 
	1
	
	

	12. 
	Причальная линия верхнего подходного канала
	комплекс 
	1
	
	

	13. 
	Верхняя голова шлюза
	комплекс 
	1
	
	

	14. 
	Подпорная стенка у верхней головы шлюза
	комплекс 
	1
	
	

	15. 
	Крепление дна верхового подходного канала
	комплекс 
	1
	
	

	16. 
	Камера шлюза
	комплекс 
	1
	
	

	17. 
	Основание под технологический мостовой переезд через шлюз
	комплекс 
	1
	
	

	18. 
	Нижняя голова шлюза
	комплекс 
	1
	
	

	19. 
	Подпорная стенка у нижней головы шлюза
	комплекс 
	1
	
	

	20. 
	Направляющая пала нижнего подходного канала
	комплекс 
	1
	
	

	21. 
	Причальная линия нижнего подходного канала
	комплекс 
	1
	
	

	22. 
	Крепление дна нижнего подходного канала
	комплекс 
	1
	
	

	23. 
	Судоходный шлюз. Ремонтные работы
	комплекс 
	1
	
	

	24. 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	комплекс 
	1
	
	

	25. 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Демонтажные работы
	комплекс
	1
	
	

	26. 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Монтажные работы
	комплекс
	1
	
	

	27. 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Строительные работы
	комплекс
	1
	
	

	28. 
	Судоходный шлюз. АСУ ТП шлюзования.
	комплекс
	1
	
	

	29. 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам.
	комплекс
	1
	
	

	30. 
	Судоходный шлюз. Установка КИА
	комплекс
	1
	
	

	Строительное водопонижение

	31. 
	Иглофильтровые установки. Зумпф перекачки
	комплекс
	1
	
	

	32. 
	Водопонизительные скважины. Пьезометрические скважины. Открытый  водоотлив
	комплекс
	1
	
	

	33. 
	Эксплуатация водопонижения
	комплекс
	1
	
	

	Левобережная земляная плотина 
	
	
	

	34. 
	Левобережная земляная плотина
	комплекс
	1
	
	

	35. 
	Левобережная земляная плотина. Установка КИА.
	комплекс
	1
	
	

	Центральная земляная плотина 

	36. 
	Центральная земляная плотина
	комплекс
	1
	
	

	37. 
	Центральная земляная плотина. Установка КИА
	комплекс
	1
	
	

	Второстепенные сооружения гидроузла 

	38. 
	Площадка № 1
	комплекс
	1
	
	

	39. 
	Площадка №2
	комплекс
	1
	
	

	40. 
	Площадка №3
	комплекс
	1
	
	

	41. 
	Площадка №4
	комплекс
	1
	
	

	42. 
	Площадка №5
	комплекс
	1
	
	

	43. 
	Площадка №6
	комплекс
	1
	
	

	44. 
	Правобережная направляющая дамба подводящего канала ЛБВП
	комплекс
	1
	
	

	45. 
	Левобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	комплекс
	1
	
	

	46. 
	Правобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	комплекс
	1
	
	

	47. 
	Левобережная направляющая дамба подводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	комплекс
	1
	
	

	48. 
	Правобережная направляющая дамба отводного канала ЛБВП
	комплекс
	1
	
	

	49. 
	Левобережная направляющая дамба НПК шлюза
	комплекс
	1
	
	

	50. 
	Правобережная направляющая дамба НПК шлюза
	комплекс
	1
	
	

	51. 
	Левобережная направляющая дамба отводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	комплекс
	1
	
	

	52. 
	Инспекционная дорога нижнего бьефа
	комплекс
	1
	
	

	53. 
	Инспекционная дорога верхнего бьефа
	комплекс
	1
	
	

	Здание механизмов 1 верхней головы шлюза 

	54. 
	Здание механизмов 1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	55. 
	Здание механизмов 1. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	56. 
	Здание механизмов 1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	57. 
	Здание механизмов 1. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	58. 
	Здание механизмов 1. Отопление
	комплекс
	1
	
	

	59. 
	Здание механизмов 1. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	60. 
	Здание механизмов 1.Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание механизмов 2 верхней головы шлюза 

	61. 
	Здание механизмов 2. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	62. 
	Здание механизмов 2. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	63. 
	Здание механизмов 2. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	64. 
	Здание механизмов 2. Противопожарное  водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	65. 
	Здание механизмов 2. Отопление
	комплекс
	1
	
	

	66. 
	Здание механизмов 2. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	67. 
	Здание механизмов 2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание механизмов 3 нижней головы шлюза 

	68. 
	Здание механизмов 3. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	69. 
	Здание механизмов 3. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	70. 
	Здание механизмов 3. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	71. 
	Здание механизмов 3. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	72. 
	Здание механизмов 3. Отопление
	комплекс
	1
	
	

	73. 
	Здание механизмов 3. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	74. 
	Здание механизмов 3. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание механизмов 4 нижней головы шлюза 

	75. 
	Здание механизмов 4. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	76. 
	Здание механизмов 4. Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	77. 
	Здание механизмов 4. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	78. 
	Здание механизмов 4. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	79. 
	Здание механизмов 4. Отопление
	комплекс
	1
	
	

	80. 
	Здание механизмов 4. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	81. 
	Здание механизмов 4. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание насосной станции осушения камеры шлюза 

	82. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	83. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	84. 
	Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	85. 
	Установка механического оборудования
	комплекс
	1
	
	

	86. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	87. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	88. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	89. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	90. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	91. 
	Автоматизация системы осушения камеры шлюза
	комплекс
	1
	
	

	92. 
	Автоматизация вентиляционных систем
	комплекс
	1
	
	

	Здание для лебедок предохранительного устройства 1

	93. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	94. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	95. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	96. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	97. 
	Отопление
	комплекс
	1
	
	

	98. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	99. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание для лебедок предохранительного устройства 2

	100. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	101. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	102. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	103. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	104. 
	Отопление
	комплекс
	1
	
	

	105. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	106. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание механизмов 1 аварийно-ремонтных работ 

	107. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	108. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	109. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	110. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	111. 
	Отопление
	комплекс
	1
	
	

	112. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	113. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание механизмов 2 аварийно-ремонтных работ 

	114. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	115. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	116. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	117. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	118. 
	Отопление
	комплекс
	1
	
	

	119. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	120. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-1 

	121. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	122. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	123. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	124. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	125. 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	126. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	127. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	128. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-2 

	129. 
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	
	

	130. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	131. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	132. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	133. 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	134. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	135. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	136. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-3 

	137. 
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	
	

	138. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	139. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	140. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	141. 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	142. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	143. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	144. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-4 

	145. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	146. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	147. 
	внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	148. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	149. 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	150. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	151. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	152. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Модульная компрессорная 1 

	153. 
	Модульная компрессорная 1. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	

	154. 
	Модульная компрессорная 1. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	155. 
	Модульная компрессорная 1. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	156. 
	Модульная компрессорная 1. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	157. 
	Модульная компрессорная 1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Модульная компрессорная 2 

	158. 
	Модульная компрессорная 2. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	

	159. 
	Модульная компрессорная 2. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	160. 
	Модульная компрессорная 2. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	161. 
	Модульная компрессорная 2. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	162. 
	Модульная компрессорная 2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Модульная компрессорная 3 

	163. 
	Модульная компрессорная 3. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	

	164. 
	Модульная компрессорная 3. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	165. 
	Модульная компрессорная 3. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	166. 
	Модульная компрессорная 3. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	167. 
	Модульная компрессорная 3. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Модульная компрессорная 4 

	168. 
	общестроительные работы модульной компрессорной №4
	комплекс
	1
	
	

	169. 
	Модульная компрессорная 4. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	170. 
	Модульная компрессорная 4. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	171. 
	Модульная компрессорная 4. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	172. 
	Модульная компрессорная 4. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Модульная компрессорная ЛБВП 

	173. 
	Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	

	174. 
	Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	175. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	176. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	177. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Установка фундаментальных реперов

	178. 
	Установка фундаментальных реперов
	комплекс
	1
	
	

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	Административно-бытовой корпус 

	179. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	180. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	181. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	182. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	183. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	184. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	

	185. 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	186. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	187. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	

	188. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	189. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Гараж на 7 машин 

	190. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	191. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	192. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	193. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	194. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	

	195. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	196. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	197. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	

	198. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	199. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	200. 
	Система контроля загазованности
	комплекс
	1
	
	

	201. 
	Грузоподъемное оборудование
	комплекс
	1
	
	

	Центрально-диспетчерское управление 

	202. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	203. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	204. 
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	

	205. 
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	206. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	207. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	

	208. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	209. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	210. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	

	211. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	212. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	213. 
	Автоматизированная система диспетчерского управления
	комплекс
	1
	
	

	Блок РММ и склада 

	214. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	215. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	216. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	217. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	218. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	

	219. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	220. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	221. 
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	

	222. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	223. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	224. 
	Технологическое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	225. 
	Грузоподъемное оборудование
	комплекс
	1
	
	

	Контрольно-пропускной пункт 

	226. 
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	
	

	227. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	228. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	229. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	230. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	

	231. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	232. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	233. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	234. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Здание охраны 

	235. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	236. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	237. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	238. 
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	239. 
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	

	240. 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	
	

	241. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	242. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	243. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Электрокотельная 

	244. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	245. 
	Поставка и монтаж блочно-модульной котельной
	комплекс
	1
	
	

	246. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	247. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	248. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Маслосклад 

	249. 
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	250. 
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	

	251. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	252. 
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	253. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	254. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	255. 
	Технологическое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства

	Трансформаторная подстанция 1 

	256. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	257. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	

	258. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	259. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	260. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	261. 
	АИИС КУЭ
	комплекс
	1
	
	

	Трансформаторная подстанция 2 

	262. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	263. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	

	264. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	265. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	266. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Трансформаторная подстанция 3 

	267. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	268. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	

	269. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	270. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	271. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Трансформаторная подстанция 5 

	272. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	273. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	

	274. 
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	275. 
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	276. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Дизель-генераторная установка 1, 2 

	277. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	278. 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	

	Наружное освещение 

	279. 
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	280. 
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	Прочие объекты энергетического хозяйства 

	281. 
	Внутриплощадочные сети и заземление
	комплекс
	1
	
	

	282. 
	Охранное освещение
	комплекс
	1
	
	

	283. 
	Автоматизация противопожарных систем
	комплекс
	1
	
	

	284. 
	Кабельные лотки
	комплекс
	1
	
	

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи

	285. 
	Внешние сети связи
	комплекс
	1
	
	

	286. 
	Внутриплощадочные сети связи
	комплекс
	1
	
	

	287. 
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	288. 
	Система контроля и управления доступом
	комплекс
	1
	
	

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	Наружные тепловые сети 

	289. 
	Строительные работы по тепловой сети
	комплекс
	1
	
	

	290. 
	Устройство тепловой сети
	комплекс
	1
	
	

	Наружные сети и сооружения водоотведения 

	291. 
	Строительные решения КНС№1
	комплекс
	1
	
	

	292. 
	Строительные решения КНС№2
	комплекс
	1
	
	

	293. 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	294. 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	

	295. 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	296. 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	

	297. 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	298. 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	

	299. 
	Очистная станция Астра 50 миди. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	300. 
	Очистная станция Астра 50 миди. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	

	301. 
	Хозяйственно-бытовая канализация К1
	комплекс
	1
	
	

	302. 
	Дождевая канализация К2
	комплекс
	1
	
	

	Насосная станция на водозаборной скважине №1 

	303. 
	НС на водозаборной скважине №1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	304. 
	НС на водозаборной скважине №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	305. 
	НС на водозаборной скважине №1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	306. 
	НС на водозаборной скважине №1. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	307. 
	НС на водозаборной скважине №1. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	308. 
	НС на водозаборной скважине №1. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	

	309. 
	НС на водозаборной скважине №1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Насосная станция на водозаборной скважине №2 

	310. 
	НС на водозаборной скважине №2. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	311. 
	НС на водозаборной скважине №2. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	312. 
	НС на водозаборной скважине №2. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	313. 
	НС на водозаборной скважине №2. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	314. 
	НС на водозаборной скважине №2. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	315. 
	НС на водозаборной скважине №2. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	

	316. 
	НС на водозаборной скважине №2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Наружные сети и сооружения хозпитьевого водоснабжения 

	317. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	318. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Поставка и монтаж
	комплекс
	1
	
	

	319. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	320. 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	321. 
	Станция водоподготовки Сокол Ф(С)-1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	322. 
	Хозпитьевой водопровод В1
	комплекс
	1
	
	

	Наружные сети и сооружения противопожарного водоснабжения 

	323. 
	НС пожаротушения №1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	324. 
	НС пожаротушения №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	325. 
	НС пожаротушения №1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	326. 
	НС пожаротушения №1. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	327. 
	НС пожаротушения №1. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	328. 
	НС пожаротушения №1. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	329. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	330. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	331. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	332. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	333. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	334. 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	335. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	336. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	

	337. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	

	338. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	

	339. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	

	340. 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	
	

	341. 
	Противопожарный водопровод 2В2
	комплекс
	1
	
	

	342. 
	Противопожарный водопровод 1В2
	комплекс
	1
	
	

	343. 
	Противопожарный водопровод 1В3
	комплекс
	1
	
	

	344. 
	Строительно-технологические решения УРПИ (БИ). Узел приготовления раствора пенообразователя в блочно-модульном исполнении (УРПИ (БИ)).
	комплекс
	1
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории

	345. 
	Охранное ограждение территории
	комплекс
	1
	
	

	346. 
	Устройство ограждения водозаборного узла
	комплекс
	1
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты

	347. 
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	
	

	Разработка рабочей документации

	348. 
	Проектные работы (рабочая документация)
	комплекс
	1
	
	

	Прочие затраты

	349. 
	Платы за негативное воздействие образования и размещение отходов, выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух 
	комплекс
	1
	
	

	350. 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов  - 6%
	комплекс
	1
	
	

	Твердая цена контракта без НДС
	

	НДС (без учета прочих необлагаемых, размер ставки в 20%)
	

	Твердая цена контракта с НДС 
	

	
Заказчик
	
	
Подрядчик
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Приложение №2 к Государственному контракту 
от «___» __________ 2022 года № ___

График выполнения строительно-монтажных работ

Наименование объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)»
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ 
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки исполнения этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Физический объем работ

	[bookmark: _Hlk79401323]1
	2
	3
	4

	1 этап (2022 год строительства)

	Судоходный шлюз
	Начало срока выполнения работ – с 1 июля 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года  

	

	1.1 
	Иглофильтровые установки. Зумпф перекачки
	
	Определен п.31 сметы контракта (100%)

	1.2 
	Водопонизительные скважины. Пьезометрические скважины. Открытый  водоотлив
	
	Определен п.32 сметы контракта (100%)

	1.3 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п.33 сметы контракта (6,25%)

	1.4 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п.33 сметы контракта (6,25%)

	1.5 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п.33 сметы контракта (6,25%)

	1.6 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.7 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.8 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.9 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.10 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.11 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.12 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.13 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.14 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.15 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	Определен п. 24 сметы контракта (10%)

	1.16 
	Судоходный шлюз. Ремонтные работы
	
	Определен п.23 сметы контракта (100%)

	1.17 
	Направляющая пала верхнего подходного канала
	Начало срока выполнения работ – с 1 июля 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года  
	Определен п. 11 сметы контракта (100%)

	1.18 
	Причальная линия верхнего подходного канала
	
	Определен п. 12 сметы контракта (100%)

	1.19 
	Подпорная стенка у нижней головы шлюза
	
	Определен п. 19 сметы контракта (100%)

	1.20 
	Причальная линия нижнего подходного канала
	
	Определен п. 21 сметы контракта (100%)

	1.21 
	Подпорная стенка у верхней головы шлюза
	
	Определен п. 14 сметы контракта (100%)

	1.22 
	Крепление дна верхового подходного канала
	
	Определен п. 15 сметы контракта (100%)

	Установка механического оборудования
	Начало срока выполнения работ – с 1 июля 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года  
	

	1.23 [bookmark: _GoBack]
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Демонтажные работы
	
	Определен п. 25 сметы контракта (100%)

	Левобережная бетонная водосливная плотина
	Начало срока выполнения работ – с 1 июля 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года  
	

	1.24 
	Демонтажные работы
	
	Определен п. 3 сметы контракта (100%)

	1.25 
	ЛБВП. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам 
	
	Определен п.9 сметы контракта (100%)

	1.26 
	ЛБВП. Ремонтные работы
	
	Определен п.2 сметы контракта (100%)

	Второстепенные сооружения гидроузла
	Начало срока выполнения работ – с 1 июля 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года  
	

	1.27 
	Площадка №5
	
	Определен п. 42 сметы контракта (100%)

	Разработка рабочей документации
	Начало срока выполнения работ – дата заключения контракта; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года, но не позднее чем за 30 календарных дней до начала выполнения соответствующих работ (комплексов работ) 
	

	1.28 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	1.29 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	1.30 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	1.31 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	1.32 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	1.33 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	1.34 
	Крепление дна нижнего подходного канала
	– Начало срока выполнения работ – с 1 июля 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2022 года  
	Определен п. 22 сметы контракта (100%)

	1.35 
	Площадка № 1
	
	Определен п. 38 сметы контракта (100%)

	1.36 
	Площадка №2
	
	Определен п. 39 сметы контракта (100%)

	1.37 
	Площадка №3
	
	Определен п. 40 сметы контракта (100%)

	1.38 
	Площадка №4
	
	Определен п. 41 сметы контракта (100%)

	1.39 
	Площадка №6
	
	Определен п. 43 сметы контракта (100%)

	1.40 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов 
	
	Определен п. 350 сметы контракта (4,46%)

	2 этап (2023 год строительства)

	Разработка рабочей документации
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 1 июня 2023 года, но не позднее чем за 30 календарных дней до начала выполнения соответствующих работ (комплексов работ)   
	

	2.1 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	2.2 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	2.3 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	2.4 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	Определен п. 348 сметы контракта (10%)

	Левобережная бетонная водосливная плотина
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.5 
	ЛБВП.Строительные работы
	
	Определен п. 1 сметы контракта (100%)

	ЛБВП. Установка механического оборудования
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.6 
	Монтажные работы
	
	Определен п. 4 сметы контракта (100%)

	2.7 
	Антикоррозийная защита
	
	Определен п. 5 сметы контракта (100%)

	2.8 
	Строительные работы
	
	Определен п. 6 сметы контракта (100%)

	2.9 
	ЛБВП. Силовое оборудование
	
	Определен п. 7 сметы контракта (100%)

	2.10 
	ЛБВП.АСУ ТП маневрирования основными затворами
	
	Определен п. 8 сметы контракта (100%)

	2.11 
	ЛБВП. Установка КИА
	
	Определен п. 10 сметы контракта (100%)

	Левобережная земляная плотина
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.12 
	Левобережная земляная плотина
	
	Определен п. 34 сметы контракта (100%)

	2.13 
	Левобережная земляная плотина. Установка КИА.
	
	Определен п. 35 сметы контракта (100%)

	Центральная земляная плотина 
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.14 
	Центральная земляная плотина
	
	Определен п. 36 сметы контракта (100%)

	2.15 
	Центральная земляная плотина. Установка КИА
	
	Определен п. 37 сметы контракта (100%)

	Судоходный шлюз
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	Строительные работы
	
	

	2.16 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.17 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.18 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.19 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.20 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.21 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.22 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.23 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.24 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.25 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.26 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.27 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п. 33 сметы контракта (6,25%)

	2.28 
	Верхняя голова шлюза
	
	Определен п. 13 сметы контракта (100%)

	2.29 
	Камера шлюза
	
	Определен п. 16 сметы контракта (100%)

	2.30 
	Основание под технологический мостовой переезд через шлюз
	
	Определен п. 17 сметы контракта (100%)

	2.31 
	Нижняя голова шлюза
	
	Определен п. 18 сметы контракта (100%)

	2.32 
	Направляющая пала нижнего подходного канала
	
	Определен п. 20 сметы контракта (100%)

	Установка механического оборудования
	
	

	2.33 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Монтажные работы
	
	Определен п. 26 сметы контракта (100%)

	2.34 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Строительные работы
	
	Определен п. 27 сметы контракта (100%)

	2.35 
	Судоходный шлюз. Меропрития по подводящему и отводящему каналам.
	
	Определен п. 29 сметы контракта (100%)

	2.36 
	Судоходный шлюз. Установка КИА
	
	Определен п. 30 сметы контракта (100%)

	Второстепенные сооружения гидроузла
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2022 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.37 
	Правобережная направляющая дамба подводящего канала ЛБВП
	
	Определен п. 44 сметы контракта (100%)

	2.38 
	Левобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	
	Определен п. 45 сметы контракта (100%)

	2.39 
	Правобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	
	Определен п. 46 сметы контракта (100%)

	2.40 
	Левобережная направляющая дамба подводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	
	Определен п. 47 сметы контракта (100%)

	2.41 
	Правобережная направляющая дамба отводного канала ЛБВП
	
	Определен п. 48 сметы контракта (100%)

	2.42 
	Левобережная направляющая дамба НПК шлюза
	
	Определен п. 49 сметы контракта (100%)

	2.43 
	Правобережная направляющая дамба НПК шлюза
	
	Определен п. 50 сметы контракта (100%)

	2.44 
	Левобережная направляющая дамба отводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	
	Определен п. 51 сметы контракта (100%)

	2.45 
	Инспекционная дорога нижнего бьефа
	
	Определен п. 52 сметы контракта (100%)

	2.46 
	Инспекционная дорога верхнего бьефа
	
	Определен п. 53 сметы контракта (100%)

	Здание механизмов 1 верхней головы шлюза 
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.47 
	Здание механизмов 1. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 54 сметы контракта (100%)

	2.48 
	Здание механизмов 1. Конструктивные решения
	
	Определен п. 55 сметы контракта (100%)

	2.49 
	Здание механизмов 1. Электротехнические решения
	
	Определен п. 56 сметы контракта (100%)

	2.50 
	Здание механизмов 1. Противопожарное водоснабжение
	
	Определен п. 57 сметы контракта (100%)

	2.51 
	Здание механизмов 1. Отопление
	
	Определен п. 58 сметы контракта (100%)

	2.52 
	Здание механизмов 1. Сети связи
	
	Определен п. 59 сметы контракта (100%)

	2.53 
	Здание механизмов 1.Охранная сигнализация
	
	Определен п. 60 сметы контракта (100%)

	Здание механизмов 2 верхней головы шлюза 
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.54 
	Здание механизмов 2. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 61 сметы контракта (100%)

	2.55 
	Здание механизмов 2.Конструктивные решения
	
	Определен п. 62 сметы контракта (100%)

	2.56 
	Здание механизмов 2. Электротехнические решения
	
	Определен п. 63 сметы контракта (100%)

	2.57 
	Здание механизмов 2. Противопожарное  водоснабжение
	
	Определен п. 64 сметы контракта (100%)

	2.58 
	Здание механизмов 2. Отопление
	
	Определен п. 65 сметы контракта (100%)

	2.59 
	Здание механизмов 2. Сети связи
	
	Определен п. 66 сметы контракта (100%)

	2.60 
	Здание механизмов 2. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 67 сметы контракта (100%)

	Здание механизмов 3 нижней головы шлюза 
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.61 
	Здание механизмов 3. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 68 сметы контракта (100%)

	2.62 
	Здание механизмов 3. Конструктивные решения
	
	Определен п. 69 сметы контракта (100%)

	2.63 
	Здание механизмов 3. Электротехнические решения
	
	Определен п. 70 сметы контракта (100%)

	2.64 
	Здание механизмов 3. Противопожарное водоснабжение
	
	Определен п. 71 сметы контракта (100%)

	2.65 
	Здание механизмов 3. Отопление
	
	Определен п. 72 сметы контракта (100%)

	2.66 
	Здание механизмов 3. Сети связи
	
	Определен п. 73 сметы контракта (100%)

	2.67 
	Здание механизмов 3. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 74 сметы контракта (100%)

	Здание механизмов 4 нижней головы шлюза 
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.68 
	Здание механизмов 4. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 75 сметы контракта (100%)

	2.69 
	Здание механизмов 4. Конструктивные решения
	
	Определен п. 76 сметы контракта (100%)

	2.70 
	Здание механизмов 4. Электротехнические решения
	
	Определен п. 77 сметы контракта (100%)

	2.71 
	Здание механизмов 4. Противопожарное водоснабжение
	
	Определен п. 78 сметы контракта (100%)

	2.72 
	Здание механизмов 4. Отопление
	
	Определен п. 79 сметы контракта (100%)

	2.73 
	Здание механизмов 4. Сети связи
	
	Определен п. 80 сметы контракта (100%)

	2.74 
	Здание механизмов 4. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 81 сметы контракта (100%)

	Здание насосной станции осушения камеры шлюза 
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.75 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 82 сметы контракта (100%)

	2.76 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 83 сметы контракта (100%)

	2.77 
	Технологические решения
	
	Определен п. 84 сметы контракта (100%)

	2.78 
	Установка механического оборудования
	
	Определен п. 85 сметы контракта (100%)

	2.79 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 86 сметы контракта (100%)

	2.80 
	Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 87 сметы контракта (100%)

	2.81 
	Сети связи
	
	Определен п. 88 сметы контракта (100%)

	2.82 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 89 сметы контракта (100%)

	2.83 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 90 сметы контракта (100%)

	2.84 
	Автоматизация системы осушения камеры шлюза
	
	Определен п. 91 сметы контракта (100%)

	2.85 
	Автоматизация вентиляционных систем
	
	Определен п. 92 сметы контракта (100%)

	Здание для лебедок предохранительного устройства 1
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.86 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 93 сметы контракта (100%)

	2.87 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 94 сметы контракта (100%)

	2.88 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 95 сметы контракта (100%)

	2.89 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 96 сметы контракта (100%)

	2.90 
	Отопление
	
	Определен п. 97 сметы контракта (100%)

	2.91 
	Сети связи
	
	Определен п. 98 сметы контракта (100%)

	2.92 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 99 сметы контракта (100%)

	Здание для лебедок предохранительного устройства 2
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.93 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 100 сметы контракта (100%)

	2.94 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 101 сметы контракта (100%)

	2.95 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п 102 сметы контракта (100%)

	2.96 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 103 сметы контракта (100%)

	2.97 
	Отопление
	
	Определен п. 104 сметы контракта (100%)

	2.98 
	Сети связи
	
	Определен п. 105 сметы контракта (100%)

	2.99 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 106 сметы контракта (100%)

	Здание механизмов 1 аварийно-ремонтных работ
	
	

	2.100 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 107 сметы контракта (100%)

	2.101 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 108 сметы контракта (100%)

	2.102 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 109 сметы контракта (100%)

	2.103 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 110 сметы контракта (100%)

	2.104 
	Отопление
	
	Определен п. 111 сметы контракта (100%)

	2.105 
	Сети связи
	
	Определен п. 112 сметы контракта (100%)

	2.106 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 113 сметы контракта (100%)

	Здание механизмов 2 аварийно-ремонтных работ
	
	

	2.107 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 114 сметы контракта (100%)

	2.108 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 115 сметы контракта (100%)

	2.109 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 116 сметы контракта (100%)

	2.110 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 117 сметы контракта (100%)

	2.111 
	Отопление
	
	Определен п. 118 сметы контракта (100%)

	2.112 
	Сети связи
	
	Определен п. 119 сметы контракта (100%)

	2.113 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 120 сметы контракта (100%)

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-1
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.114 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 121 сметы контракта (100%)

	2.115 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 122 сметы контракта (100%)

	2.116 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 123 сметы контракта (100%)

	2.117 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 124 сметы контракта (100%)

	2.118 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	Определен п. 125 сметы контракта (100%)

	2.119 
	Сети связи
	
	Определен п. 126 сметы контракта (100%)

	2.120 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 127 сметы контракта (100%)

	2.121 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 128 сметы контракта (100%)

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-2
	
	

	2.122 
	Архитектурно-строительные работы
	
	Определен п. 129 сметы контракта (100%)

	2.123 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 130 сметы контракта (100%)

	2.124 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 131 сметы контракта (100%)

	2.125 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 132 сметы контракта (100%)

	2.126 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	Определен п. 133 сметы контракта (100%)

	2.127 
	Сети связи
	
	Определен п. 134 сметы контракта (100%)

	2.128 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 135 сметы контракта (100%)

	2.129 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 136 сметы контракта (100%)

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-3
	
	

	2.130 
	Архитектурно-строительные работы
	
	Определен п. 137 сметы контракта (100%)

	2.131 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 138 сметы контракта (100%)

	2.132 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 139 сметы контракта (100%)

	2.133 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 140 сметы контракта (100%)

	2.134 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	Определен п. 141 сметы контракта (100%)

	2.135 
	Сети связи
	
	Определен п. 142 сметы контракта (100%)

	2.136 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 143 сметы контракта (100%)

	2.137 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 144 сметы контракта (100%)

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-4
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2023 года; окончание срока выполнения работ – 20 декабря 2023 года  
	

	2.138 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 145 сметы контракта (100%)

	2.139 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 146 сметы контракта (100%)

	2.140 
	внутреннее освещение
	
	Определен п. 147 сметы контракта (100%)

	2.141 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 148 сметы контракта (100%)

	2.142 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	Определен п. 149 сметы контракта (100%)

	2.143 
	Сети связи
	
	Определен п. 150 сметы контракта (100%)

	2.144 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 151 сметы контракта (100%)

	2.145 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 152 сметы контракта (100%)

	Модульная компрессорная 1
	
	

	2.146 
	Модульная компрессорная 1. Общестроительные работы
	
	Определен п. 153 сметы контракта (100%)

	2.147 
	Модульная компрессорная 1. Технологические решения
	
	Определен п. 154 сметы контракта (100%)

	2.148 
	Модульная компрессорная 1. Сети связи
	
	Определен п. 155 сметы контракта (100%)

	2.149 
	Модульная компрессорная 1. Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 156 сметы контракта (100%)

	2.150 
	Модульная компрессорная 1. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 157 сметы контракта (100%)

	Модульная компрессорная 2
	
	

	2.151 
	Модульная компрессорная 2. Общестроительные работы
	
	Определен п. 158 сметы контракта (100%)

	2.152 
	Модульная компрессорная 2. Технологические решения
	
	Определен п. 159 сметы контракта (100%)

	2.153 
	Модульная компрессорная 2. Сети связи
	
	Определен п. 160 сметы контракта (100%)

	2.154 
	Модульная компрессорная 2. Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 161 сметы контракта (100%)

	2.155 
	Модульная компрессорная 2. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 162 сметы контракта (100%)

	Модульная компрессорная 3
	
	

	2.156 
	Модульная компрессорная 3. Общестроительные работы
	
	Определен п. 163 сметы контракта (100%)

	2.157 
	Модульная компрессорная 3. Технологические решения
	
	Определен п. 164 сметы контракта (100%)

	2.158 
	Модульная компрессорная 3. Сети связи
	
	Определен п. 165 сметы контракта (100%)

	2.159 
	Модульная компрессорная 3. Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 166 сметы контракта (100%)

	2.160 
	Модульная компрессорная 3. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 167 сметы контракта (100%)

	Модульная компрессорная 4
	
	

	2.161 
	общестроительные работы модульной компрессорной №4
	
	Определен п. 168 сметы контракта (100%)

	2.162 
	Модульная компрессорная 4. Технологические решения
	
	Определен п. 169 сметы контракта (100%)

	2.163 
	Модульная компрессорная 4. Сети связи
	
	Определен п. 170 сметы контракта (100%)

	2.164 
	Модульная компрессорная 4. Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 171 сметы контракта (100%)

	2.165 
	Модульная компрессорная 4. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 172 сметы контракта (100%)

	Модульная компрессорная ЛБВП
	
	

	2.166 
	Общестроительные работы
	
	Определен п. 173 сметы контракта (100%)

	2.167 
	Технологические решения
	
	Определен п. 174 сметы контракта (100%)

	2.168 
	Сети связи
	
	Определен п. 175 сметы контракта (100%)

	2.169 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 176 сметы контракта (100%)

	2.170 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 177 сметы контракта (100%)

	2.171
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов
	
	Определен п. 350 сметы контракта (55,58%)

	3 этап (2024 год строительства)

	Объекты подсобного и обслуживающего назначения

	Административно-бытовой корпус
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.1 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 179 сметы контракта (100%)

	3.2 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 180 сметы контракта (100%)

	3.3 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 181 сметы контракта (100%)

	3.4 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 182 сметы контракта (100%)

	3.5 
	Водоснабжение
	
	Определен п. 183 сметы контракта (100%)

	3.6 
	Водоотведение
	
	Определен п. 184 сметы контракта (100%)

	3.7 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	Определен п. 185 сметы контракта (100%)

	3.8 
	Сети связи
	
	Определен п. 186 сметы контракта (100%)

	3.9 
	Автоматизация вентиляции
	
	Определен п. 187 сметы контракта (100%)

	3.10 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 188 сметы контракта (100%)

	3.11 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 189 сметы контракта (100%)

	Гараж на 7 машин
	
	

	3.12 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 190 сметы контракта (100%)

	3.13 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 191 сметы контракта (100%)

	3.14 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 192 сметы контракта (100%)

	3.15 
	Водоснабжение
	
	Определен п. 193 сметы контракта (100%)

	3.16 
	Водоотведение
	
	Определен п. 194 сметы контракта (100%)

	3.17 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
	Определен п. 195 сметы контракта (100%)

	3.18 
	Сети связи
	
	Определен п. 196 сметы контракта (100%)

	3.19 
	Автоматизация вентиляции
	
	Определен п. 197 сметы контракта (100%)

	3.20 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 198 сметы контракта (100%)

	3.21 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 199 сметы контракта (100%)

	3.22 
	Система контроля загазованности
	
	Определен п. 200 сметы контракта (100%)

	3.23 
	Грузоподъемное оборудование
	
	Определен п. 201 сметы контракта (100%)

	Центрально-диспетчерское управление
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  

	

	3.24 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 202 сметы контракта (100%)

	3.25 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 203 сметы контракта (100%)

	3.26 
	Внутреннее освещение
	
	Определен п. 204 сметы контракта (100%)

	3.27 
	Силовое оборудование
	
	Определен п. 205 сметы контракта (100%)

	3.28 
	Водоснабжение
	
	Определен п. 206 сметы контракта (100%)

	3.29 
	Водоотведение
	
	Определен п. 207 сметы контракта (100%)

	3.30 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
	Определен п. 208 сметы контракта (100%)

	3.31 
	Сети связи
	
	Определен п. 209 сметы контракта (100%)

	3.32 
	Автоматизация вентиляции
	
	Определен п. 210 сметы контракта (100%)

	3.33 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 211 сметы контракта (100%)

	3.34 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 212 сметы контракта (100%)

	3.35 
	Автоматизированная система диспетчерского управления
	
	Определен п. 213 сметы контракта (100%)

	Блок РММ и склада
	
	

	3.36 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 214 сметы контракта (100%)

	3.37 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 215 сметы контракта (100%)

	3.38 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 216 сметы контракта (100%)

	3.39 
	Водоснабжение
	
	Определен п. 217 сметы контракта (100%)

	3.40 
	Водоотведение
	
	Определен п. 218 сметы контракта (100%)

	3.41 
	Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 219 сметы контракта (100%)

	3.42 
	Сети связи
	
	Определен п. 220 сметы контракта (100%)

	3.43 
	Автоматизация вентиляции
	
	Определен п. 221 сметы контракта (100%)

	3.44 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 222 сметы контракта (100%)

	3.45 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 223 сметы контракта (100%)

	3.46 
	Технологическое оборудование
	
	Определен п. 224 сметы контракта (100%)

	3.47 
	Грузоподъемное оборудование
	
	Определен п. 225 сметы контракта (100%)

	Контрольно-пропускной пункт
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.48 
	Архитектурно-строительные работы
	
	Определен п. 226 сметы контракта (100%)

	3.49 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 227 сметы контракта (100%)

	3.50 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 228 сметы контракта (100%)

	3.51 
	Водоснабжение
	
	Определен п. 229 сметы контракта (100%)

	3.52 
	Водоотведение
	
	Определен п. 230 сметы контракта (100%)

	3.53 
	Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 231 сметы контракта (100%)

	3.54 
	Сети связи
	
	Определен п. 232 сметы контракта (100%)

	3.55 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 233сметы контракта (100%)

	3.56 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 234 сметы контракта (100%)

	Здание охраны
	
	

	3.57 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 235 сметы контракта (100%)

	3.58 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 236 сметы контракта (100%)

	3.59 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 237 сметы контракта (100%)

	3.60 
	Водоснабжение
	
	Определен п. 238 сметы контракта (100%)

	3.61 
	Водоотведение
	
	Определен п. 239 сметы контракта (100%)

	3.62 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
	Определен п. 240 сметы контракта (100%)

	3.63 
	Сети связи
	
	Определен п. 241 сметы контракта (100%)

	3.64 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 242 сметы контракта (100%)

	3.65 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 243 сметы контракта (100%)

	Электрокотельная
	
	

	3.66 
	Строительные решения
	
	Определен п. 244 сметы контракта (100%)

	3.67 
	Поставка и монтаж блочно-модульной котельной
	
	Определен п. 245 сметы контракта (100%)

	3.68 
	Сети связи
	
	Определен п. 246 сметы контракта (100%)

	3.69 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 247 сметы контракта (100%)

	3.70 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 248 сметы контракта (100%)

	Маслосклад
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.71 
	Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 249 сметы контракта (100%)

	3.72 
	Конструктивные решения
	
	Определен п. 250 сметы контракта (100%)

	3.73 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 251 сметы контракта (100%)

	3.74 
	Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 252 сметы контракта (100%)

	3.75 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 253 сметы контракта (100%)

	3.76 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 254 сметы контракта (100%)

	3.77 
	Технологическое оборудование
	
	Определен п. 255 сметы контракта (100%)

	Объекты энергетического хозяйства

	Трансформаторная подстанция 1
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.78 
	Строительные решения
	
	Определен п. 256 сметы контракта (100%)

	3.79 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	Определен п. 257 сметы контракта (100%)

	3.80 
	Сети связи
	
	Определен п. 258сметы контракта (100%)

	3.81 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 259 сметы контракта (100%)

	3.82 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 260 сметы контракта (100%)

	3.83 
	АИИС КУЭ
	
	Определен п. 261 сметы контракта (100%)

	Трансформаторная подстанция 2
	
	

	3.84 
	Строительные решения
	
	Определен п. 262 сметы контракта (100%)

	3.85 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	Определен п. 263 сметы контракта (100%)

	3.86 
	Сети связи
	
	Определен п. 264 сметы контракта (100%)

	3.87 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 265 сметы контракта (100%)

	3.88 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 266 сметы контракта (100%)

	Трансформаторная подстанция 3
	
	

	3.89 
	Строительные решения
	
	Определен п. 267 сметы контракта (100%)

	3.90 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	Определен п. 268 сметы контракта (100%)

	3.91 
	Сети связи
	
	Определен п. 269 сметы контракта (100%)

	3.92 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 270 сметы контракта (100%)

	3.93 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 271 сметы контракта (100%)

	Трансформаторная подстанция 5
	
	

	3.94 
	Строительные решения
	
	Определен п. 272 сметы контракта (100%)

	3.95 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	Определен п. 273 сметы контракта (100%)

	3.96 
	Сети связи
	
	Определен п. 274 сметы контракта (100%)

	3.97 
	Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 275 сметы контракта (100%)

	3.98 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 276 сметы контракта (100%)

	Дизель-генераторная установка 1, 2
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
 
	

	3.99 
	Строительные решения
	
	Определен п. 277 сметы контракта (100%)

	3.100 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	Определен п. 278 сметы контракта (100%)

	Наружное освещение
	
	

	3.101 
	Строительные решения
	
	Определен п. 279 сметы контракта (100%)

	3.102 
	Электротехнические решения
	
	Определен п. 280 сметы контракта (100%)

	Прочие объекты энергетического хозяйства
	
	

	3.103 
	Внутриплощадочные сети и заземление
	
	Определен п. 281 сметы контракта (100%)

	3.104 
	Охранное освещение
	
	Определен п. 282 сметы контракта (100%)

	3.105 
	Автоматизация противопожарных систем
	
	Определен п. 283 сметы контракта (100%)

	3.106 
	Кабельные лотки
	
	Определен п. 284 сметы контракта (100%)

	Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	

	3.107 
	Внешние сети связи
	
	Определен п. 285 сметы контракта (100%)

	3.108 
	Внутриплощадочные сети связи
	
	Определен п. 286 сметы контракта (100%)

	3.109 
	Охранная сигнализация
	
	Определен п. 287 сметы контракта (100%)

	3.110 
	Система контроля и управления доступом
	
	Определен п. 288 сметы контракта (100%)

	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения

	Наружные тепловые сети
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.111 
	Строительные работы по тепловой сети
	
	Определен п. 289 сметы контракта (100%)

	3.112 
	Устройство тепловой сети
	
	Определен п. 290 сметы контракта (100%)

	Наружные сети и сооружения водоотведения
	
	

	3.113 
	Строительные решения КНС№1
	
	Определен п. 291 сметы контракта (100%)

	3.114 
	Строительные решения КНС№2
	
	Определен п. 292 сметы контракта (100%)

	3.115 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Строительные решения
	
	Определен п. 293 сметы контракта (100%)

	3.116 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Автоматизация
	
	Определен п. 294 сметы контракта (100%)

	3.117 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Строительные решения
	
	Определен п. 295 сметы контракта (100%)

	3.118 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Автоматизация
	
	Определен п. 296 сметы контракта (100%)

	3.119 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Строительные решения
	
	Определен п. 297 сметы контракта (100%)

	3.120 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Автоматизация
	
	Определен п. 298 сметы контракта (100%)

	3.121 
	Очистная станция Астра 50 миди. Строительные решения
	
	Определен п. 299 сметы контракта (100%)

	3.122 
	Очистная станция Астра 50 миди. Технологические решения
	
	Определен п. 300 сметы контракта (100%)

	3.123 
	Хозяйственно-бытовая канализация К1
	
	Определен п. 301 сметы контракта (100%)

	3.124 
	Дождевая канализация К2
	
	Определен п. 302 сметы контракта (100%)

	Насосная станция на водозаборной скважине №1
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  

	

	3.125 
	НС на водозаборной скважине №1. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 303 сметы контракта (100%)

	3.126 
	НС на водозаборной скважине №1. Строительные решения
	
	Определен п. 304 сметы контракта (100%)

	3.127 
	НС на водозаборной скважине №1. Электротехнические решения
	
	Определен п. 305 сметы контракта (100%)

	3.128 
	НС на водозаборной скважине №1. Водоснабжение
	
	Определен п. 306 сметы контракта (100%)

	3.129 
	НС на водозаборной скважине №1. Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 307 сметы контракта (100%)

	3.130 
	НС на водозаборной скважине №1. Автоматизация
	
	Определен п. 308 сметы контракта (100%)

	3.131 
	НС на водозаборной скважине №1. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 309 сметы контракта (100%)

	Насосная станция на водозаборной скважине №2
	
	

	3.132 
	НС на водозаборной скважине №2. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 310 сметы контракта (100%)

	3.133 
	НС на водозаборной скважине №2. Строительные решения
	
	Определен п. 311 сметы контракта (100%)

	3.134 
	НС на водозаборной скважине №2. Электротехнические решения
	
	Определен п. 312 сметы контракта (100%)

	3.135 
	НС на водозаборной скважине №2. Водоснабжение
	
	Определен п. 313 сметы контракта (100%)

	3.136 
	НС на водозаборной скважине №2. Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 314 сметы контракта (100%)

	3.137 
	НС на водозаборной скважине №2. Автоматизация
	
	Определен п. 315 сметы контракта (100%)

	3.138 
	НС на водозаборной скважине №2. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 316 сметы контракта (100%)

	Наружные сети и сооружения хозпитьевого водоснабжения
	
	

	3.139 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Строительные решения
	
	Определен п. 317 сметы контракта (100%)

	3.140 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Поставка и монтаж
	
	Определен п. 318 сметы контракта (100%)

	3.141 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Сети связи
	
	Определен п. 319 сметы контракта (100%)

	3.142 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Пожарная сигнализация
	
	Определен п. 320 сметы контракта (100%)

	3.143 
	Станция водоподготовки Сокол Ф(С)-1. Охранная сигнализация
	
	Определен п. 321 сметы контракта (100%)

	3.144 
	Хозпитьевой водопровод В1
	
	Определен п. 322 сметы контракта (100%)

	Наружные сети и сооружения противопожарного водоснабжения
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.145 
	НС пожаротушения №1. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 323 сметы контракта (100%)

	3.146 
	НС пожаротушения №1. Строительные решения
	
	Определен п. 324 сметы контракта (100%)

	3.147 
	НС пожаротушения №1. Электротехнические решения
	
	Определен п. 325 сметы контракта (100%)

	3.148 
	НС пожаротушения №1. Водоснабжение
	
	Определен п. 326 сметы контракта (100%)

	3.149 
	НС пожаротушения №1. Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 327 сметы контракта (100%)

	3.150 
	НС пожаротушения №1. Механическое оборудование
	
	Определен п. 328 сметы контракта (100%)

	3.151 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 329 сметы контракта (100%)

	3.152 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Строительные решения
	
	Определен п. 330 сметы контракта (100%)

	3.153 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Электротехнические решения
	
	Определен п. 331 сметы контракта (100%)

	3.154 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Водоснабжение
	
	Определен п. 332 сметы контракта (100%)

	3.155 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 333 сметы контракта (100%)

	3.156 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Механическое оборудование
	
	Определен п. 334 сметы контракта (100%)

	3.157 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Архитектурно-строительные решения
	
	Определен п. 335 сметы контракта (100%)

	3.158 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Строительные решения
	
	Определен п. 336 сметы контракта (100%)

	3.159 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Электротехнические решения
	
	Определен п. 337 сметы контракта (100%)

	3.160 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Водоснабжение
	
	Определен п. 338 сметы контракта (100%)

	3.161 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Отопление и вентиляция
	
	Определен п. 339 сметы контракта (100%)

	3.162 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Механическое оборудование
	
	Определен п. 340 сметы контракта (100%)

	3.163 
	Противопожарный водопровод 2В2
	
	Определен п. 341 сметы контракта (100%)

	3.164 
	Противопожарный водопровод 1В2
	
	Определен п. 342 сметы контракта (100%)

	3.165 
	Противопожарный водопровод 1В3
	
	Определен п. 343 сметы контракта (100%)

	3.166 
	Строительно-технологические решения УРПИ (БИ). Узел приготовления раствора пенообразователя в блочно-модульном исполнении (УРПИ (БИ)).
	
	Определен п. 344 сметы контракта (100%)

	Судоходный шлюз
	Начало срока выполнения работ – с 21 декабря 2023 года; окончание срока выполнения работ –1 марта 2024 года  
	

	3.167 
	Эксплуатация водопонижения
	
	Определен п.33 сметы контракта (6,25%)

	3.168 
	Судоходный шлюз. АСУ ТП шлюзования
	
	Определен п. 28 сметы контракта (100%)

	Благоустройство и озеленение территории
	
	

	3.169 
	Охранное ограждение территории
	
	Определен п. 345 сметы контракта (100%)

	3.170 
	Устройство ограждения водозаборного узла
	
	Определен п. 346 сметы контракта (100%)

	Прочие работы и затраты
	Начало срока выполнения работ – с 1 марта 2024 года; окончание срока выполнения работ –1 апреля 2024 года  
	

	3.171 
	Пусконаладочные работы
	
	Определен п. 347 сметы контракта (100%)

	3.172 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов
	
	Определен п. 350 сметы контракта (39,96%)

	3.173 
	Установка фундаментальных реперов
	
	Определен п. 178  сметы контракта (100%)



а) подписание сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта – в течение 25 рабочих дней с даты заключения государственного контракта;
б) передача подрядчику копии разрешения на строительство объекта – в течение 10 дней с даты заключения государственного контракта; копии решения собственника имущества о его сносе (при необходимости) – не требуется; копии разрешения на вырубку зеленых и лесных насаждений – не требуется; копии технических условий и разрешений на временное присоединение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с проектом организации строительства – не требуется;
в) передача подрядчику копий документов, подтверждающих согласование производства отдельных работ, если необходимость такого согласования установлена законодательством Российской Федерации – не требуется.
г) подключение объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с техническими условиями, предусмотренными проектной документацией - не позднее даты окончания срока выполнения работ;
д) подписание акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении строительства объекта - не позднее 50 (пятидесяти) рабочих дней со дня окончания строительства объекта.

	
Заказчик
	
	
Подрядчик



























Приложение № 3 к Государственному  контракту 
от «___» __________ 2022 года № ___
График оплаты выполненных работ

Наименование объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)»
	Порядковый номер этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Наименование этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ
	Сроки выплаты аванса*
	Размер аванса, подлежащего выплате подрядчику*
	Сумма к оплате** (руб.)
	Сроки оплаты за выполненный этап выполнения контракта и (или) комплекс работ и (или) вид работ и (или) часть работ отдельного вида работ
	Доля этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ в цене контракта

	1 этап (2022 год строительства)

	Судоходный шлюз

	1.1 
	Иглофильтровые установки. Зумпф перекачки
	В течение 45 дней со дня получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком
	10 % от цены этапа
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4586

	1.2 
	Водопонизительные скважины. Пьезометрические скважины. Открытый  водоотлив
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	1,2453

	1.3 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	1.4 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	1.5 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	1.6 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.7 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.8 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.9 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.10 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.11 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.12 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.13 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.14 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.15 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3018

	1.16 
	Судоходный шлюз. Ремонтные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,8532   


	1.17 
	Направляющая пала верхнего подходного канала
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,4259   


	1.18 
	Причальная линия верхнего подходного канала
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,8657   


	1.19 
	Подпорная стенка у нижней головы шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3436   

	1.20 
	Причальная линия нижнего подходного канала
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               2,7992   


	1.21 
	Подпорная стенка у верхней головы шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,1270   


	1.22 
	Крепление дна верхового подходного канала
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               2,0038   


	Установка механического оборудования
	
	
	
	
	

	1.23 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Демонтажные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1377

	Левобережная бетонная водосливная плотина
	
	
	
	
	

	1.24 
	Демонтажные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1834   

	1.25 
	ЛБВП. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,9810


	1.26 
	ЛБВП. Ремонтные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3926

	Второстепенные сооружения гидроузла
	
	
	
	
	

	1.27 
	Площадка №5
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               1,5479   


	Разработка рабочей документации
	
	
	
	
	

	1.28 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	1.29 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	1.30 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	1.31 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	1.32 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	1.33 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	1.34 
	Крепление дна нижнего подходного канала
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	2,3866   

	1.35 
	Площадка № 1
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1731

	1.36 
	Площадка №2
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4991

	1.37 
	Площадка №3
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1210

	1.38 
	Площадка №4
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2438

	1.39 
	Площадка №6
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,5630

	1.40 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 29 декабря 2022 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2523

	2 этап (2023 год строительства)

	Разработка рабочей документации
	В течение 45 дней со дня получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком
	10 % от цены этапа
	
	
	

	2.1 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	2.2 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	2.3 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	2.4 
	Проектные работы (рабочая документация)
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,297

	Левобережная бетонная водосливная плотина
	
	
	
	
	

	2.5 
	ЛБВП. Строительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,2993   


	ЛБВП. Установка механического оборудования
	
	
	
	
	

	2.6 
	Монтажные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               4,9206   


	2.7 
	Антикоррозийная защита
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,0467   


	2.8 
	Строительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,2848   


	2.9 
	ЛБВП. Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,0549   


	2.10 
	ЛБВП. АСУ ТП маневрирования основными затворами
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               1,7692   


	2.11 
	ЛБВП. Установка КИА
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,0091   


	Левобережная земляная плотина
	
	
	
	
	

	2.12 
	Левобережная земляная плотина
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4911

	2.13 
	Левобережная земляная плотина. Установка КИА.
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0402

	Центральная земляная плотина
	
	
	
	
	

	2.14 
	Центральная земляная плотина
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4080

	2.15 
	Центральная земляная плотина. Установка КИА
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0628

	Судоходный шлюз
	
	
	
	
	

	Строительные работы
	
	
	
	
	

	2.16 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.17 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.18 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.19 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.20 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.21 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.22 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.23 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.24 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.25 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.26 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.27 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576

	2.28 
	Верхняя голова шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               1,1964   


	2.29 
	Камера шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,8902   


	2.30 
	Основание под технологический мостовой переезд через шлюз
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,5411   


	2.31 
	Нижняя голова шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               6,5723   


	2.32 
	Направляющая пала нижнего подходного канала
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               2,2310   


	Установка механического оборудования
	
	
	
	
	

	2.33 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Монтажные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                            17,4385   


	2.34 
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Строительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,1303   


	2.35 
	Судоходный шлюз. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам.
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,1493   


	2.36 
	Судоходный шлюз. Установка КИА
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               0,1430   


	Второстепенные сооружения гидроузла
	
	
	
	
	

	2.37 
	Правобережная направляющая дамба подводящего канала ЛБВП
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2498

	2.38 
	Левобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1218

	2.39 
	Правобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4599

	2.40 
	Левобережная направляющая дамба подводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	2,2073

	2.41 
	Правобережная направляющая дамба отводного канала ЛБВП
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1065

	2.42 
	Левобережная направляющая дамба НПК шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,6699

	2.43 
	Правобережная направляющая дамба НПК шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0642

	2.44 
	Левобережная направляющая дамба отводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1600

	2.45 
	Инспекционная дорога нижнего бьефа
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	2,6023

	2.46 
	Инспекционная дорога верхнего бьефа
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	2,1011

	Здание механизмов 1 верхней головы шлюза
	
	
	
	
	

	2.47 
	Здание механизмов 1. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1008

	2.48 
	Здание механизмов 1. Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1150

	2.49 
	Здание механизмов 1. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0203

	2.50 
	Здание механизмов 1. Противопожарное водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0027

	2.51 
	Здание механизмов 1. Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.52 
	Здание механизмов 1. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.53 
	Здание механизмов 1.Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0020

	Здание механизмов 2 верхней головы шлюза
	
	
	
	
	

	2.54 
	Здание механизмов 2. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1008

	2.55 
	Здание механизмов 2.Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1150

	2.56 
	Здание механизмов 2. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0203

	2.57 
	Здание механизмов 2. Противопожарное  водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0027

	2.58 
	Здание механизмов 2. Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.59 
	Здание механизмов 2. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.60 
	Здание механизмов 2. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0020

	Здание механизмов 3 нижней головы шлюза
	
	
	
	
	

	2.61 
	Здание механизмов 3. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1008

	2.62 
	Здание механизмов 3. Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1150

	2.63 
	Здание механизмов 3. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0224

	2.64 
	Здание механизмов 3. Противопожарное водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0027

	2.65 
	Здание механизмов 3. Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.66 
	Здание механизмов 3. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.67 
	Здание механизмов 3. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0020

	Здание механизмов 4 нижней головы шлюза 
	
	
	
	
	

	2.68 
	Здание механизмов 4. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1008

	2.69 
	Здание механизмов 4. Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1150

	2.70 
	Здание механизмов 4. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0224

	2.71 
	Здание механизмов 4. Противопожарное водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0027

	2.72 
	Здание механизмов 4. Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.73 
	Здание механизмов 4. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.74 
	Здание механизмов 4. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0020

	Здание насосной станции осушения камеры шлюза
	
	
	
	
	

	2.75 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0744

	2.76 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0565

	2.77 
	Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,9238

	2.78 
	Установка механического оборудования
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0046

	2.79 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0133

	2.80 
	Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0215

	2.81 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.82 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0007

	2.83 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0010

	2.84 
	Автоматизация системы осушения камеры шлюза
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0287

	2.85 
	Автоматизация вентиляционных систем
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0073

	Здание для лебедок предохранительного устройства 1
	
	
	
	
	

	2.86 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0345

	2.87 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0308

	2.88 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0062

	2.89 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0085

	2.90 
	Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.91 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.92 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0014

	Здание для лебедок предохранительного устройства 2
	
	
	
	
	

	2.93 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0345

	2.94 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0308

	2.95 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0062

	2.96 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0085

	2.97 
	Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.98 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.99 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0014

	Здание механизмов 1 аварийно-ремонтных работ
	
	
	
	
	

	2.100 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0184

	2.101 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0533

	2.102 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0046

	2.103 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0089

	2.104 
	Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.105 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.106 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0013

	Здание механизмов 2 аварийно-ремонтных работ
	
	
	
	
	

	2.107 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0184

	2.108 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0533

	2.109 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0046

	2.110 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0089

	2.111 
	Отопление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	2.112 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	2.113 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0013

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-1
	
	
	
	
	

	2.114 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0472

	2.115 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0352

	2.116 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0078

	2.117 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0143

	2.118 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0063

	2.119 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.120 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	2.121 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-2
	
	
	
	
	

	2.122 
	Архитектурно-строительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0472

	2.123 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0352

	2.124 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0078

	2.125 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0143

	2.126 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0063

	2.127 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.128 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	2.129 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-3
	
	
	
	
	

	2.130 
	Архитектурно-строительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0472

	2.131 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0352

	2.132 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0078

	2.133 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0143

	2.134 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0063

	2.135 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.136 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	2.137 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-4
	
	
	
	
	

	2.138 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0472

	2.139 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0352

	2.140 
	внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0078

	2.141 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0143

	2.142 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0063

	2.143 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.144 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	2.145 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Модульная компрессорная 1
	
	
	
	
	

	2.146 
	Модульная компрессорная 1. Общестроительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0102

	2.147 
	Модульная компрессорная 1. Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1387

	2.148 
	Модульная компрессорная 1. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.149 
	Модульная компрессорная 1. Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	2.150 
	Модульная компрессорная 1. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	Модульная компрессорная 2
	
	
	
	
	

	2.151 
	Модульная компрессорная 2. Общестроительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0102

	2.152 
	Модульная компрессорная 2. Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1439

	2.153 
	Модульная компрессорная 2. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.154 
	Модульная компрессорная 2. Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	2.155 
	Модульная компрессорная 2. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	Модульная компрессорная 3
	
	
	
	
	

	2.156 
	Модульная компрессорная 3. Общестроительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0102

	2.157 
	Модульная компрессорная 3. Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1448

	2.158 
	Модульная компрессорная 3. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.159 
	Модульная компрессорная 3. Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	2.160 
	Модульная компрессорная 3. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	Модульная компрессорная 4
	
	
	
	
	

	2.161 
	общестроительные работы модульной компрессорной №4
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0102

	2.162 
	Модульная компрессорная 4. Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1439

	2.163 
	Модульная компрессорная 4. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.164 
	Модульная компрессорная 4. Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	2.165 
	Модульная компрессорная 4. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	Модульная компрессорная ЛБВП
	
	
	
	
	

	2.166 
	Общестроительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0091

	2.167 
	Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2000

	2.168 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	2.169 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	2.170 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	2.171 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов  
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта, но не позднее 28 декабря 2023 года. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	3,1464

	3 этап (2024 год строительства)

	Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	

	Административно-бытовой корпус
	В течение 45 дней со дня получения Заказчиком счета, выставленного Подрядчиком
	10 % от цены контракта

	
	
	

	3.1 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3880

	3.2 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1174

	3.3 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0359

	3.4 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0308

	3.5 
	Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0083

	3.6 
	Водоотведение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0102

	3.7 
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0578

	3.8 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0384

	3.9 
	Автоматизация вентиляции
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0090

	3.10 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0057

	3.11 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0035

	Гараж на 7 машин
	
	
	
	
	

	3.12 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,3479

	3.13 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2370

	3.14 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0309

	3.15 
	Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0125

	3.16 
	Водоотведение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0021

	3.17 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1006

	3.18 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	3.19 
	Автоматизация вентиляции
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0264

	3.20 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0055

	3.21 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0047

	3.22 
	Система контроля загазованности
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0033

	3.23 
	Грузоподъемное оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0021

	Центрально-диспетчерское управление
	
	
	
	
	

	3.24 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,5978

	3.25 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2055

	3.26 
	Внутреннее освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0377

	3.27 
	Силовое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0399

	3.28 
	Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0028

	3.29 
	Водоотведение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0033

	3.30 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0987

	3.31 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2407

	3.32 
	Автоматизация вентиляции
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0167

	3.33 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0146

	3.34 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0148

	3.35 
	Автоматизированная система диспетчерского управления
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2533

	Блок РММ и склада
	
	
	
	
	

	3.36 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1873

	3.37 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0636

	3.38 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0208

	3.39 
	Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0062

	3.40 
	Водоотведение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0082

	3.41 
	Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0453

	3.42 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0009

	3.43 
	Автоматизация вентиляции
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0064

	3.44 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0032

	3.45 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0014

	3.46 
	Технологическое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0463

	3.47 
	Грузоподъемное оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0129

	Контрольно-пропускной пункт
	
	
	
	
	

	3.48 
	Архитектурно-строительные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0639

	3.49 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0718

	3.50 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0342

	3.51 
	Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0038

	3.52 
	Водоотведение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0020

	3.53 
	Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0055

	3.54 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0137

	3.55 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0026

	3.56 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0111

	Здание охраны
	
	
	
	
	

	3.57 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2528

	3.58 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1416

	3.59 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0147

	3.60 
	Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0014

	3.61 
	Водоотведение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0076

	3.62 
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0221

	3.63 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0127

	3.64 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0041

	3.65 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0093

	Электрокотельная
	
	
	
	
	

	3.66 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0039

	3.67 
	Поставка и монтаж блочно-модульной котельной
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2884

	3.68 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	3.69 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0007

	3.70 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0007

	Маслосклад
	
	
	
	
	

	3.71 
	Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0126

	3.72 
	Конструктивные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0108

	3.73 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0074

	3.74 
	Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0036

	3.75 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0020

	3.76 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0017

	3.77 
	Технологическое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0289

	Объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	Трансформаторная подстанция 1
	
	
	
	
	

	3.78 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0197

	3.79 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,5463

	3.80 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	3.81 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	3.82 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0016

	3.83 
	АИИС КУЭ
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0482

	Трансформаторная подстанция 2
	
	
	
	
	

	3.84 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0073

	3.85 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1375

	3.86 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	3.87 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	3.88 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Трансформаторная подстанция 3
	
	
	
	
	

	3.89 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0081

	3.90 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1359

	3.91 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	3.92 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	3.93 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Трансформаторная подстанция 5
	
	
	
	
	

	3.94 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0081

	3.95 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1313

	3.96 
	Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	3.97 
	Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	3.98 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0011

	Дизель-генераторная установка 1, 2
	
	
	
	
	

	3.99 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0031

	3.100 
	Поставка и монтаж электрооборудования
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0807

	Наружное освещение
	
	
	
	
	

	3.101 
	Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0466

	3.102 
	Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2679

	Прочие объекты энергетического хозяйства
	
	
	
	
	

	3.103 
	Внутриплощадочные сети и заземление
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	1,6304

	3.104 
	Охранное освещение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1734

	3.105 
	Автоматизация противопожарных систем
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1688

	3.106 
	Кабельные лотки
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	2,4080

	Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	
	
	

	3.107 
	Внешние сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0461

	3.108 
	Внутриплощадочные сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2923

	3.109 
	Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2315

	3.110 
	Система контроля и управления доступом
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0076

	Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	
	
	

	Наружные тепловые сети
	
	
	
	
	

	3.111 
	Строительные работы по тепловой сети
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0679

	3.112 
	Устройство тепловой сети
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4229

	Наружные сети и сооружения водоотведения
	
	
	
	
	

	3.113 
	Строительные решения КНС№1
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0046

	3.114 
	Строительные решения КНС№2
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0071

	3.115 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0554

	3.116 
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Автоматизация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0005

	3.117 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0559

	3.118 
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Автоматизация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0005

	3.119 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0271

	3.120 
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Автоматизация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0005

	3.121 
	Очистная станция Астра 50 миди. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0025

	3.122 
	Очистная станция Астра 50 миди. Технологические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0150

	3.123 
	Хозяйственно-бытовая канализация К1
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2169

	3.124 
	Дождевая канализация К2
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	1,5548

	Насосная станция на водозаборной скважине №1
	
	
	
	
	

	3.125 
	НС на водозаборной скважине №1. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0230

	3.126 
	НС на водозаборной скважине №1. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0078

	3.127 
	НС на водозаборной скважине №1. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0077

	3.128 
	НС на водозаборной скважине №1. Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0059

	3.129 
	НС на водозаборной скважине №1. Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	3.130 
	НС на водозаборной скважине №1. Автоматизация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0003

	3.131 
	НС на водозаборной скважине №1. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0007

	Насосная станция на водозаборной скважине №2
	
	
	
	
	

	3.132 
	НС на водозаборной скважине №2. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0230

	3.133 
	НС на водозаборной скважине №2. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0078

	3.134 
	НС на водозаборной скважине №2. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0077

	3.135 
	НС на водозаборной скважине №2. Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0059

	3.136 
	НС на водозаборной скважине №2. Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0015

	3.137 
	НС на водозаборной скважине №2. Автоматизация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0003

	3.138 
	НС на водозаборной скважине №2. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0007

	Наружные сети и сооружения хозпитьевого водоснабжения
	
	
	
	
	

	3.139 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0040

	3.140 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Поставка и монтаж
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0861

	3.141 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Сети связи
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0001

	3.142 
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Пожарная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0006

	3.143 
	Станция водоподготовки Сокол Ф(С)-1. Охранная сигнализация
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0007

	3.144 
	Хозпитьевой водопровод В1
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0544

	Наружные сети и сооружения противопожарного водоснабжения
	
	
	
	
	

	3.145 
	НС пожаротушения №1. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0468

	3.146 
	НС пожаротушения №1. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1334

	3.147 
	НС пожаротушения №1. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0404

	3.148 
	НС пожаротушения №1. Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1867

	3.149 
	НС пожаротушения №1. Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0108

	3.150 
	НС пожаротушения №1. Механическое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	3.151 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0527

	3.152 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1725

	3.153 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0373

	3.154 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2547

	3.155 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0106

	3.156 
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Механическое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0005

	3.157 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Архитектурно-строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0468

	3.158 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Строительные решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1392

	3.159 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Электротехнические решения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0073

	3.160 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Водоснабжение
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0503

	3.161 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Отопление и вентиляция
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0111

	3.162 
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Механическое оборудование
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0008

	3.163 
	Противопожарный водопровод 2В2
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1601

	3.164 
	Противопожарный водопровод 1В2
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,2306

	3.165 
	Противопожарный водопровод 1В3
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0167

	3.166 
	Строительно-технологические решения УРПИ (БИ). Узел приготовления раствора пенообразователя в блочно-модульном исполнении (УРПИ (БИ)).
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,4235

	Судоходный шлюз
	
	
	
	
	

	3.167 
	Эксплуатация водопонижения
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1576


	3.168 
	Судоходный шлюз. АСУ ТП шлюзования.
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	                               2,1357   


	Благоустройство и озеленение территории
	
	
	
	
	

	3.169 
	Охранное ограждение территории
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	1,4460

	3.170 
	Устройство ограждения водозаборного узла
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0238

	Прочие работы и затраты
	
	
	
	
	

	3.171 
	Пусконаладочные работы
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,1297


	3.172 
	Непредвиденные затраты при составлении сметных расчетов  
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	2,2621

	3.173 
	Установка фундаментальных реперов
	
	
	
	Не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.
	0,0294




Цена настоящего контракта составляет __________________ (_______________) рублей.
Срок окончательной оплаты – не более 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Заказчиком документа  о приемке в соответствии с абзацем вторым пункта 7.2.12 государственного контракта. При этом оплата выполнения работ производится Заказчиком за вычетом аванса в размере 10% от суммы предъявленных Подрядчиком к оплате работ.*
Размер окончательной оплаты составляет __________ (________________) рублей.
*Не применяется в случае, если Подрядчиком предложена цена контракта, которая на  двадцать пять и более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта
** Цена каждого этапа выполнения контракта и (или) комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ устанавливается в размере, сниженном пропорционально снижению начальной (максимальной) цены контракта участником закупки, с которым заключается контракт.

	
Заказчик
	
	
Подрядчик



Приложение № 4 к Государственному контракту
 от «___» __________ 2022 года № ___
Ведомость объемов конструктивных решений (элементов)
и комплексов (видов) работ

Наименование объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)»
	№ п/п
	Номера сметных расчетов (смет) и позиций в сметных расчетах (сметах), относящиеся к соответствующим конструктивным решениям (элементам), комплексам (видам) работ
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)

	
	
	
	
	

	1. 
	2
	3
	4
	5

	Глава 2. Основные объекты строительства

	Левобережная бетонная водосливная плотина ОС 02-01

	1. 
	02-01-01
	ЛБВП. Строительные работы
	комплекс
	1

	2. 
	02-01-02
	ЛБВП. Ремонтные работы
	комплекс
	1

	ЛБВП. Установка механического оборудования

	3. 
	02-01-03 Раздел 1
	Демонтажные работы
	комплекс
	1

	4. 
	02-01-03 Раздел 2
	Монтажные работы
	комплекс
	1

	5. 
	02-01-03 Раздел 3
	Антикоррозийная защита
	комплекс
	1

	6. 
	02-01-03 Раздел 4
	Строительные работы
	комплекс
	1

	7. 
	02-01-04
	ЛБВП. Силовое оборудование
	комплекс
	1

	8. 
	02-01-05
	ЛБВП.АСУ ТП маневрирования основными затворами
	комплекс
	1

	9. 
	02-01-06
	ЛБВП. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам
	комплекс
	1

	10. 
	02-01-07
	ЛБВП.Установка КИА
	комплекс
	1

	Судоходный шлюз ОС 02-02

	Судоходный шлюз. Строительные работы.

	11. 
	02-02-01 Раздел 1
	Направляющая пала верхнего подходного канала
	комплекс
	1

	12. 
	02-02-01 Раздел 2
	Причальная линия верхнего подходного канала
	комплекс
	1

	13. 
	02-02-01 Раздел 3
	Верхняя голова шлюза
	комплекс
	1

	14. 
	02-02-01 Раздел 4
	Подпорная стенка у верхней головы шлюза
	комплекс
	1

	15. 
	02-02-01 Раздел 5
	Крепление дна верхового подходного канала
	комплекс
	1

	16. 
	02-02-01 Раздел 6
	Камера шлюза
	комплекс
	1

	17. 
	02-02-01 Раздел 7
	Основание под технологический мостовой переезд через шлюз
	комплекс
	1

	18. 
	02-02-01 Раздел 8
	Нижняя голова шлюза
	комплекс
	1

	19. 
	02-02-01 Раздел 9
	Подпорная стенка у нижней головы шлюза
	комплекс
	1

	20. 
	02-02-01 Раздел 10
	Направляющая пала нижнего подходного канала
	комплекс
	1

	21. 
	02-02-01 Раздел 11
	Причальная линия нижнего подходного канала
	комплекс
	1

	22. 
	02-02-01 Раздел 12
	Крепление дна нижнего подходного канала
	комплекс
	1

	23. 
	02-02-02
	Судоходный шлюз. Ремонтные работы
	комплекс
	1

	24. 
	02-02-03
	Судоходный шлюз. Мероприятия по направляющей пале нижней головы по технологии струйной цементации
	комплекс
	1

	25. 
	02-02-04 Раздел 1
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Демонтажные работы
	комплекс
	1

	26. 
	02-02-04 Раздел 2
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Монтажные работы
	комплекс
	1

	27. 
	02-02-04 Раздел 3
	Судоходный шлюз. Установка механического оборудования. Строительные работы
	комплекс
	1

	28. 
	02-02-05

	Судоходный шлюз. АСУ ТП шлюзования.

	комплекс
	1

	29. 
	02-02-06

	Судоходный шлюз. Мероприятия по подводящему и отводящему каналам.
	комплекс
	1

	30. 
	02-02-07

	Судоходный шлюз. Установка КИА.
	комплекс
	1

	Строительное водопонижение. 02-02-10

	31. 
	02-02-10 Раздел 1 (кроме п.10); Раздел 2 (кроме п.30)
	Иглофильтровые установки. Зумпф перекачки
	комплекс
	1

	32. 
	02-02-10 Раздел 3 (кроме п.71); Раздел 4; Раздел 5 (кроме п.120)
	Водопонизительные скважины. Пьезометрические скважины. Открытый  водоотлив
	комплекс
	1

	33. 
	02-02-10 п.10; п.30; п.71; п.120
	Эксплуатация водопонижения
	комплекс
	1

	Левобережная земляная плотина ОС 02-03

	34. 
	02-03-01
	Левобережная земляная плотина
	комплекс
	1

	35. 
	02-03-02

	Левобережная земляная плотина. Установка КИА.
	комплекс
	1

	Центральная земляная плотина ОС 02-04

	36. 
	02-04-01
	Центральная земляная плотина
	комплекс
	1

	37. 
	02-04-02

	Центральная земляная плотина. Установка КИА
	комплекс
	1

	Второстепенные сооружения гидроузла ОС 02-05

	38. 
	02-05-01
	Площадка №1
	комплекс
	1

	39. 
	02-05-02
	Площадка №2
	комплекс
	1

	40. 
	02-05-03
	Площадка №3
	комплекс
	1

	41. 
	02-05-04
	Площадка №4
	комплекс
	1

	42. 
	02-05-05
	Площадка №5
	комплекс
	1

	43. 
	02-05-06
	Площадка №6
	комплекс
	1

	44. 
	02-05-07

	Правобережная направляющая дамба подводящего канала ЛБВП
	комплекс
	1

	45. 
	02-05-08

	Левобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	комплекс
	1

	46. 
	02-05-09

	Правобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза
	комплекс
	1

	47. 
	02-05-10

	Левобережная направляющая дамба подводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	комплекс
	1

	48. 
	02-05-11


	Правобережная направляющая дамба отводного канала ЛБВП
	комплекс
	1

	49. 
	02-05-12

	Левобережная направляющая дамба НПК шлюза
	комплекс
	1

	50. 
	02-05-13

	Правобережная направляющая дамба НПК шлюза
	комплекс
	1

	51. 
	02-05-14

	Левобережная направляющая дамба отводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины
	комплекс
	1

	52. 
	02-05-15
	Инспекционная дорога нижнего бьефа
	комплекс
	1

	53. 
	02-05-16
	Инспекционная дорога верхнего бьефа
	комплекс
	1

	Здание механизмов 1 верхней головы шлюза ОС 02-06

	54. 
	02-06-01
	Здание механизмов 1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	55. 
	02-06-02
	Здание механизмов 1. Конструктивные решения
	комплекс
	1

	56. 
	02-06-03
	Здание механизмов 1. Электротехнические решения
	комплекс
	1

	57. 
	02-06-04
	Здание механизмов 1. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1

	58. 
	02-06-05
	Здание механизмов 1. Отопление
	комплекс
	1

	59. 
	02-06-06
	Здание механизмов 1. Сети связи
	комплекс
	1

	60. 
	02-06-07
	Здание механизмов 1.Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание механизмов 2 верхней головы шлюза  ОС 02-07

	61. 
	02-07-01
	Здание механизмов 2. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	62. 
	02-07-02
	Здание механизмов 2.Конструктивные решения
	комплекс
	1

	63. 
	02-07-03
	Здание механизмов 2. Электротехнические решения
	комплекс
	1

	64. 
	02-07-04
	Здание механизмов 2. Противопожарное  водоснабжение
	комплекс
	1

	65. 
	02-07-05
	Здание механизмов 2. Отопление
	комплекс
	1

	66. 
	02-07-06
	Здание механизмов 2. Сети связи
	комплекс
	1

	67. 
	02-07-07
	Здание механизмов 2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание механизмов 3 нижней головы шлюза  ОС 02-08

	68. 
	02-08-01
	Здание механизмов 3. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	69. 
	02-08-02
	Здание механизмов 3. Конструктивные решения
	комплекс
	1

	70. 
	02-08-03
	Здание механизмов 3. Электротехнические решения
	комплекс
	1

	71. 
	02-08-04
	Здание механизмов 3.  Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1

	72. 
	02-08-05
	Здание механизмов 3. Отопление
	комплекс
	1

	73. 
	02-08-06
	Здание механизмов 3. Сети связи
	комплекс
	1

	74. 
	02-08-07
	Здание механизмов 3. Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание механизмов 4 нижней головы шлюза  ОС 02-9

	75. 
	02-09-01
	Здание механизмов 4. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	76. 
	02-09-02
	Здание механизмов 4. Конструктивные решения
	комплекс
	1

	77. 
	02-09-03
	Здание механизмов 4. Электротехнические решения
	комплекс
	1

	78. 
	02-09-04
	Здание механизмов 4. Противопожарное водоснабжение
	комплекс
	1

	79. 
	02-09-05
	Здание механизмов 4. Отопление
	комплекс
	1

	80. 
	02-09-06
	Здание механизмов 4. Сети связи
	комплекс
	1

	81. 
	02-09-07
	Здание механизмов 4. Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание насосной станции осушения камеры шлюза  ОС 02-10

	82. 
	02-10-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	83. 
	02-10-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	84. 
	02-10-03
	Технологические решения
	комплекс
	1

	85. 
	02-10-04
	Установка механического оборудования
	комплекс
	1

	86. 
	02-10-05
	Электротехнические решения
	комплекс
	1

	87. 
	02-10-06
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1

	88. 
	02-10-07
	Сети связи
	комплекс
	1

	89. 
	02-10-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1

	90. 
	02-10-09
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	91. 
	02-10-10
	Автоматизация системы осушения камеры шлюза
	комплекс
	1

	92. 
	02-10-11
	Автоматизация вентиляционных систем
	комплекс
	1

	Здание для лебедок предохранительного устройства 1 ОС 02-11

	93. 
	02-11-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	94. 
	02-11-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	95. 
	02-11-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	96. 
	02-11-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	97. 
	02-11-05
	Отопление
	комплекс
	1

	98. 
	02-11-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	99. 
	02-11-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание для лебедок предохранительного устройства 2 ОС 02-12

	100. 
	02-12-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	101. 
	02-12-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	102. 
	02-12-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	103. 
	02-12-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	104. 
	02-12-05
	Отопление
	комплекс
	1

	105. 
	02-12-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	106. 
	02-12-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание механизмов 1 аварийно-ремонтных работ  ОС 02-13

	107. 
	02-13-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	108. 
	02-13-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	109. 
	02-13-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	110. 
	02-13-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	111. 
	02-13-05
	Отопление
	комплекс
	1

	112. 
	02-13-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	113. 
	02-13-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание механизмов 2 аварийно-ремонтных работ ОС 02-14

	114. 
	02-14-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	115. 
	02-14-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	116. 
	02-14-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	117. 
	02-14-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	118. 
	02-14-05
	Отопление
	комплекс
	1

	119. 
	02-14-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	120. 
	02-14-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-1  ОС 02-15

	121. 
	02-15-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	122. 
	02-15-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	123. 
	02-15-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	124. 
	02-15-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	125. 
	02-15-05
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1

	126. 
	02-15-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	127. 
	02-15-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	128. 
	02-15-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-2   ОС 02-16

	129. 
	02-16-01
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1

	130. 
	02-16-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	131. 
	02-16-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	132. 
	02-16-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	133. 
	02-16-05
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1

	134. 
	02-16-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	135. 
	02-16-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	136. 
	02-16-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-3  ОС 02-17

	137. 
	02-17-01
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1

	138. 
	02-17-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	139. 
	02-17-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1

	140. 
	02-17-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	141. 
	02-17-05
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1

	142. 
	02-17-06
	Сети связи
	комплекс
	1

	143. 
	02-17-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1

	144. 
	02-17-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1

	Здание электрощитовой и АСУ ТП-4  ОС 02-18

	145. 
	02-18-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1

	146. 
	02-18-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1

	147. 
	02-18-03
	внутреннее освещение
	комплекс
	1

	148. 
	02-18-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1

	149. 
	02-18-05
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1

	150. 
	02-18-06
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	

	151. 
	02-18-07
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	152. 
	02-18-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	

	Модульная компрессорная 1  ОС 02-19
	
	
	

	153. 
	02-19-01
	Модульная компрессорная 1. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	154. 
	02-19-02
	Модульная компрессорная 1. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	155. 
	02-19-03
	Модульная компрессорная 1. Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	156. 
	02-19-04
	Модульная компрессорная 1. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	157. 
	02-19-05
	Модульная компрессорная 1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Модульная компрессорная 2 ОС 02-20
	
	
	

	158. 
	02-20-01
	Модульная компрессорная 2. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	159. 
	02-20-02
	Модульная компрессорная 2. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	160. 
	02-20-03
	Модульная компрессорная 2. Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	161. 
	02-20-04
	Модульная компрессорная 2. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	162. 
	02-20-05
	Модульная компрессорная 2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Модульная компрессорная 3 ОС 02-21
	
	
	

	163. 
	02-21-01
	Модульная компрессорная 3. Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	164. 
	02-21-02
	Модульная компрессорная 3. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	165. 
	02-21-03
	Модульная компрессорная 3. Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	166. 
	02-21-04
	Модульная компрессорная 3. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	167. 
	02-21-05
	Модульная компрессорная 3. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Модульная компрессорная 4 ОС 02-22
	
	
	

	168. 
	02-22-01
	Общестроительные работы модульной компрессорной №4
	комплекс
	1
	
	
	

	169. 
	02-22-02
	Модульная компрессорная 4. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	170. 
	02-22-03
	Модульная компрессорная 4. Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	171. 
	02-22-04
	Модульная компрессорная 4. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	172. 
	02-22-05
	Модульная компрессорная 4. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Модульная компрессорная ЛБВП ОС 02-23
	
	
	

	173. 
	02-23-01
	Общестроительные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	174. 
	02-23-02
	Технологические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	175. 
	02-23-03
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	176. 
	02-23-04
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	177. 
	02-23-05
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Установка фундаментальных реперов ОС 02-24
	
	
	

	178. 
	02-24-01
	Установка фундаментальных реперов
	комплекс
	1
	
	
	

	Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
	
	
	

	Административно-бытовой корпус ОС 03-01
	
	
	

	179. 
	03-01-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	180. 
	03-01-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	181. 
	03-01-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	
	

	182. 
	03-01-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	183. 
	03-01-05
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	184. 
	03-01-06
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	
	

	185. 
	03-01-07
	Отопление, вентиляция, кондиционирование
	комплекс
	1
	
	
	

	186. 
	03-01-08
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	187. 
	03-01-09
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	
	

	188. 
	03-01-10
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	189. 
	03-01-11
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Гараж на 7 машин ОС 03-02
	
	
	

	190. 
	03-02-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	191. 
	03-02-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	192. 
	03-02-03
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	193. 
	03-02-04
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	194. 
	03-02-05
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	
	

	195. 
	03-02-06
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	
	
	

	196. 
	03-02-07
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	197. 
	03-02-08
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	
	

	198. 
	03-02-09
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	199. 
	03-02-10
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	200. 
	03-02-11
	Система контроля загазованности
	комплекс
	1
	
	
	

	201. 
	03-02-13
	Грузоподъемное оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	Центрально-диспетчерское управление ОС 03-03
	
	
	

	202. 
	03-03-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	203. 
	03-03-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	204. 
	03-03-03
	Внутреннее освещение
	комплекс
	1
	
	
	

	205. 
	03-03-04
	Силовое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	206. 
	03-03-05
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	207. 
	03-03-06
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	
	

	208. 
	03-03-07
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	
	
	

	209. 
	03-03-08
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	210. 
	03-03-09
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	
	

	211. 
	03-03-10
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	212. 
	03-03-11
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	213. 
	03-03-12
	Автоматизированная система диспетчерского управления
	комплекс
	1
	
	
	

	Блок РММ и склада ОС 03-04
	
	
	

	214. 
	03-04-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	215. 
	03-04-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	216. 
	03-04-03
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	217. 
	03-04-04
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	218. 
	03-04-05
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	
	

	219. 
	03-04-06
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	220. 
	03-04-07
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	221. 
	03-04-08
	Автоматизация вентиляции
	комплекс
	1
	
	
	

	222. 
	03-04-09
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	223. 
	03-04-10
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	224. 
	03-04-11
	Технологическое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	225. 
	03-04-12
	Грузоподъемное оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	Контрольно-пропускной пункт ОС 03-05
	
	
	

	226. 
	03-05-01
	Архитектурно-строительные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	227. 
	03-05-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	228. 
	03-05-03
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	229. 
	03-05-04
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	230. 
	03-05-05
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	
	

	231. 
	03-05-06
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	232. 
	03-05-07
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	233. 
	03-05-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	234. 
	03-05-09
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Здание охраны ОС 03-06
	
	
	

	235. 
	03-06-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	236. 
	03-06-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	237. 
	03-06-03
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	238. 
	03-06-04
	Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	239. 
	03-06-05
	Водоотведение
	комплекс
	1
	
	
	

	240. 
	03-06-06
	Отопление, вентиляция и кондиционирование
	комплекс
	1
	
	
	

	241. 
	03-06-07
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	242. 
	03-06-08
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	243. 
	03-06-09
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Электрокотельная ОС 03-07
	
	
	

	244. 
	03-07-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	245. 
	03-07-02
	Поставка и монтаж блочно-модульной котельной
	комплекс
	1
	
	
	

	246. 
	03-07-03
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	247. 
	03-07-04
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	248. 
	03-07-05
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Маслосклад ОС 03-08
	
	
	

	249. 
	03-08-01
	Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	250. 
	03-08-02
	Конструктивные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	251. 
	03-08-03
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	252. 
	03-08-04
	Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	253. 
	03-08-05
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	254. 
	03-08-06
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	255. 
	03-08-07
	Технологическое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
	
	
	

	Трансформаторная подстанция 1 ОС 04-01
	
	
	

	256. 
	04-01-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	257. 
	04-01-02
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	
	

	258. 
	04-01-03
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	259. 
	04-01-04
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	260. 
	04-01-05
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	261. 
	04-01-06
	АИИС КУЭ
	комплекс
	1
	
	
	

	Трансформаторная подстанция 2 ОС 04-02
	
	
	

	262. 
	04-02-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	263. 
	04-02-02
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	
	

	264. 
	04-02-03
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	265. 
	04-02-04
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	266. 
	04-02-05
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Трансформаторная подстанция 3 ОС 04-03
	
	
	

	267. 
	04-03-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	268. 
	04-03-02
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	
	

	269. 
	04-03-03
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	270. 
	04-03-04
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	271. 
	04-03-05
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Трансформаторная подстанция 5 ОС 04-04
	
	
	

	272. 
	04-04-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	273. 
	04-04-02
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	
	

	274. 
	04-04-03
	Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	275. 
	04-04-04
	Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	276. 
	04-04-05
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Дизель-генераторная установка 1, 2 ОС 04-05
	
	
	

	277. 
	04-05-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	278. 
	04-05-02
	Поставка и монтаж электрооборудования
	комплекс
	1
	
	
	

	Наружное освещение ОС 04-06
	
	
	

	279. 
	04-06-01
	Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	280. 
	04-06-02
	Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	Прочие объекты энергетического хозяйства ОС 04-07
	
	
	

	281. 
	04-07-01
	Внутриплощадочные сети и заземление
	комплекс
	1
	
	
	

	282. 
	04-07-02
	Охранное освещение
	комплекс
	1
	
	
	

	283. 
	04-07-03
	Автоматизация противопожарных систем
	комплекс
	1
	
	
	

	284. 
	04-07-04
	Кабельные лотки
	комплекс
	1
	
	
	

	Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
	
	
	

	285. 
	ЛС 05-01
	Внешние сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	286. 
	ЛС 05-02
	Внутриплощадочные сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	287. 
	ЛС 05-03
	Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	288. 
	ЛС 05-04
	Система контроля и управления доступом
	комплекс
	1
	
	
	

	Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения
	
	
	

	Наружные тепловые сети ОС 06-01
	
	
	

	289. 
	06-01-01
	Строительные работы по тепловой сети
	комплекс
	1
	
	
	

	290. 
	06-01-02
	Устройство тепловой сети
	комплекс
	1
	
	
	

	Наружные сети и сооружения водоотведения ОС 06-02
	
	
	

	291. 
	06-02-01
	Строительные решения КНС№1
	комплекс
	1
	
	
	

	292. 
	06-02-02
	Строительные решения КНС№2
	комплекс
	1
	
	
	

	293. 
	06-02-03
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	294. 
	06-02-04
	Очистные сооружения дождевых вод №1. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	
	

	295. 
	06-02-05
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	296. 
	06-02-06
	Очистные сооружения дождевых вод №2. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	
	

	297. 
	06-02-07
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	298. 
	06-02-08
	Очистные сооружения дождевых вод №3. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	
	

	299. 
	06-02-09
	Очистная станция Астра 50 миди. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	300. 
	06-02-10
	Очистная станция Астра 50 миди. Технологические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	301. 
	06-02-11
	Хозяйственно-бытовая канализация К1
	комплекс
	1
	
	
	

	302. 
	06-02-12
	Дождевая канализация К2
	комплекс
	1
	
	
	

	Насосная станция на водозаборной скважине №1 ОС 06-03
	
	
	

	303. 
	06-03-01
	НС на водозаборной скважине №1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	304. 
	06-03-02
	НС на водозаборной скважине №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	305. 
	06-03-03
	НС на водозаборной скважине №1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	306. 
	06-03-04
	НС на водозаборной скважине №1. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	307. 
	06-03-05
	НС на водозаборной скважине №1. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	308. 
	06-03-06
	НС на водозаборной скважине №1. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	
	

	309. 
	06-03-07
	НС на водозаборной скважине №1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Насосная станция на водозаборной скважине №2 ОС 06-03
	
	
	

	310. 
	06-04-01
	НС на водозаборной скважине №2. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	311. 
	06-04-02
	НС на водозаборной скважине №2. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	312. 
	06-04-03
	НС на водозаборной скважине №2. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	313. 
	06-04-04
	НС на водозаборной скважине №2. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	314. 
	06-04-05
	НС на водозаборной скважине №2. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	315. 
	06-04-06
	НС на водозаборной скважине №2. Автоматизация
	комплекс
	1
	
	
	

	316. 
	06-04-07
	НС на водозаборной скважине №2. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	Наружные сети и сооружения хозпитьевого водоснабжения ОС 06-05
	
	
	

	317. 
	06-05-01
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	318. 
	06-05-02
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Поставка и монтаж
	комплекс
	1
	
	
	

	319. 
	06-05-03
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Сети связи
	комплекс
	1
	
	
	

	320. 
	06-05-04
	Станция водоподготовки Сокол-Ф(С)-1. Пожарная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	321. 
	06-05-05
	Станция водоподготовки Сокол Ф(С)-1. Охранная сигнализация
	комплекс
	1
	
	
	

	322. 
	06-05-06
	Хозпитьевой водопровод В1
	комплекс
	1
	
	
	

	Наружные сети и сооружения хозпитьевого водоснабжения ОС 06-06
	
	
	

	323. 
	06-06-01
	НС пожаротушения №1. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	324. 
	06-06-02
	НС пожаротушения №1. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	325. 
	06-06-03
	НС пожаротушения №1. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	326. 
	06-06-04
	НС пожаротушения №1. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	327. 
	06-06-05
	НС пожаротушения №1. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	328. 
	06-06-06
	НС пожаротушения №1. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	329. 
	06-06-07
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	330. 
	06-06-08
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	331. 
	06-06-09
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	332. 
	06-06-10
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	333. 
	06-06-11
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	334. 
	06-06-12
	НС пожаротушения №2 с противопожарными резервуарами. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	335. 
	06-06-13
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Архитектурно-строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	336. 
	06-06-14
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Строительные решения
	комплекс
	1
	
	
	

	337. 
	06-06-15
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Электротехнические решения
	комплекс
	1
	
	
	

	338. 
	06-06-16
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Водоснабжение
	комплекс
	1
	
	
	

	339. 
	06-06-17
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Отопление и вентиляция
	комплекс
	1
	
	
	

	340. 
	06-06-18
	НС пополнения противопожарных резервуаров. Механическое оборудование
	комплекс
	1
	
	
	

	341. 
	06-06-19
	Противопожарный водопровод 2В2
	комплекс
	1
	
	
	

	342. 
	06-06-20
	Противопожарный водопровод 1В2
	комплекс
	1
	
	
	

	343. 
	06-06-21
	Противопожарный водопровод 1В3
	комплекс
	1
	
	
	

	344. 
	06-06-22
	Строительно-технологические решения УРПИ (БИ). Узел приготовления раствора пенообразователя в блочно-модульном исполнении (УРПИ (БИ))
	комплекс
	1
	
	
	

	Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
	
	
	

	345. 
	ЛС 07-01
	Охранное ограждение территории
	комплекс
	1
	
	
	

	346. 
	ЛС 07-02
	Устройство ограждения водозаборного узла
	комплекс
	1
	
	
	

	Глава 9. Прочие работы и затраты
	
	
	

	347. 
	Объектный сметный расчет № 09-01
	Пусконаладочные работы
	комплекс
	1
	
	
	

	Разработка рабочей документации
	
	
	

	348. 
	Смета №8 на проектные  и изыскательские работы
	Проектные работы (рабочая документация)
	комплекс
	1
	
	
	



Приложение, являющееся неотъемлемой частью настоящей ведомости объемов конструктивных решений (элементов) и комплексов (видов) работ:

- Техническое задание на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)».
	
Заказчик
	
	
Подрядчик



















































Приложение  к ведомости объемов конструктивных решений (элементов)
и комплексов (видов) работ
Техническое задание
на выполнение работ по строительству объекта: «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)» (далее – Техническое задание)*

	1. Основание для выполнения работ
	1.1  Постановление Правительства Омской области от 15.10.2013 N 255-п
"Об утверждении государственной программы Омской области "Охрана окружающей среды Омской области".
1.2 Поручение Председателя правительства Российской Федерации от 25 апреля 2017 года № ДМ-П9-2621р.
1.3 Распоряжение Правительства Омской области от 13 июня 2018 года 
№ 76-рп «О строительстве Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш».
1.4 Поручение заместителя Председателя Правительства Российской Федерации от 5 ноября 2019 года № ВМ-П16-9548.
1.5 Проектная документация по объекту «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)».

	2. Общие сведения об объекте
	2.1 Расположен: Российская Федерация, Омская область, Омский район, село Красная горка, 1813 км от устья реки Иртыш.
2.2 Уровень ответственности – Повышенный.
2.3 Класс основных сооружений – III.
2.4. Класс второстепенных сооружений – IV.
2.5 Степень завершенности строительства – 59%.


	3. Назначение работ
	3.1 Функциональным назначением Красногорского водоподъёмного гидроузла на реке Иртыш, расположенного ниже по течению города Омска, является обеспечение гарантированного водоснабжения Омского промузла путём поддержания уровенного режима в реке Иртыш в пределах города и его окрестностей на отметках, обеспечивающих стабильную бесперебойную круглогодичную работу существующих городских водозаборов в любые по водности годы, не зависимо от текущих расходов воды, с сохранением гарантированного судоходства через створ гидроузла.
3.2 Создаваемое водохранилище руслового типа, является транзитным подпёртым бьефом,  регулирования стока реки им не осуществляется, режимы сработки и наполнения не устанавливаются. Создание водохранилища Красногорского гидроузла с нормальным подпорным уровнем 70,0 мБс также обеспечивает на вышележащем участке реки протяжённостью до 65 км судоходные уровни, позволяющие значительно  сократить объёмы работ по эксплуатационному дноуглублению и  улучшить рекреационные условия в городской черте в маловодные годы.

	4. Вид строительства
	4.1 Завершение строительства (1 этап строительства).

	5. Документация, предоставляемая Заказчиком
	5.1 Проектная документация по объекту «Строительство Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш. Завершение строительства. Пусковой комплекс (1 этап строительства)».

	6. Состав основных объектов и сооружений строительства, и пусковых комплексов
	Предусматривается строительство следующих основных объектов:
6.1 Основные сооружения:
     - левобережная бетонная водосливная плотина (ЛБВП) с подводящим и отводящим каналами;
     - судоходный шлюз (СШ) с верхним и нижним подходными каналами и расположенными в них причальными линиями и направляющими стенками;
     - левобережная земляная плотина (ЛЗП);
     - центральная земляная плотина (ЦЗП);
6.2 Второстепенные сооружения:
     - площадка № 1;
     - площадка № 2;
     - площадка № 3;
     - площадка № 4;
     - площадка № 5;
     - площадка № 6;
     - инспекционная дорога нижнего бьефа (ИДНБ);
     - инспекционная дорога верхнего бьефа (ИДВБ);
     - правобережная направляющая дамба подводящего канала левобережной бетонной водосливной плотины;
     - правобережная направляющая дамба отводящего канала левобережной бетонной водосливной плотины;
     - левобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза;
     - правобережная направляющая дамба верхнего подходного канала шлюза;
     - левобережная направляющая дамба подводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины; 
     - левобережная направляющая дамба нижнего подходного канала шлюза;
     - правобережная направляющая дамба нижнего подходного канала шлюза;
     - левобережная направляющая дамба отводящего канала правобережной бетонной водосливной плотины.
6.3 Комплекс вспомогательных объектов, сооружений  и систем, обеспечивающих работоспособность и надёжное  функционирование водопропускных и судоходных сооружений 1-го этапа строительства в условиях наполненного водохранилища, в том числе: 
     - административно-бытовой корпус;
     - центрально-диспетчерское управление;
     - здание охраны;
     - гараж на 7 машин;
     - блок РММ и склада;
     - контрольно-пропускной пункт;
     - здание механизмов 1 верхней головы шлюза;
     - здание механизмов 2 верхней головы шлюза;
     - здание механизмов 3 нижней головы шлюза;
     - здание механизмов 4 нижней головы шлюза;
     - здание для лебедок предохранительного устройства 1;
     - здание для лебедок предохранительного устройства 2;
     - здание механизмов 1 аварийно-ремонтных ворот;
     - здание механизмов 2 аварийно-ремонтных ворот;
     - здание насосной станции для осушения камеры шлюза;
     - здание электрощитовой и АСУ ТП-1;
     - здание электрощитовой и АСУ ТП-2;
     - здание электрощитовой и АСУ ТП-3;
     - здание электрощитовой и АСУ ТП-4;
     - маслосклад;
     - модульная компрессорная ЛБВП;
     - модульные компрессорные 1…4;
     - насосная станция пожаротушения №1;
     - насосная станция пожаротушения № 2 с противопожарными резервуарами;
     - насосная станция пополнения противопожарных резервуаров; 
     - канализационно - насосная станция № 1;
     - канализационно - насосная станция № 2;
     - очистные сооружения дождевых вод № 1…№ 3;
     - очистные сооружения  Астра 50 миди;
     - электрокотельная;
     - трансформаторные подстанции 1 (РП-10кВ), 2, 3, 5;
     - станция водоподготовки;
     - насосные станции на водозаборных скважинах 1, 2;
     - дизель-генераторные установки 1, 2;
     - узел приготовления раствора пенообразователя в блочно-модульном исполнении (УПРП (БИ);
     - двухкамерный септик №1;
     - системы электроснабжения, освещения, связи, АСДУ, АСУ ТП.

	7. Технологическая последовательность работ
	Технологическая последовательность работ при возведении объекта (работы могут выполняться параллельно на нескольких сооружениях):
[bookmark: _Toc1320964][bookmark: _Toc20464237]7.1 Подготовительные работы.
7.1.1 Подготовка участка производства работ и выноса осей сооружений в натуру. 
7.1.2 Организация въезда на строительную площадку, установка пункта охраны объекта на въезде на площадку, организация службы охраны территории. 
7.1.3 Временные дороги и проезды на строительной площадке выполняются по проектному контору постоянных дорог и площадок.
[bookmark: _Toc20464238]7.2 Строительное водопонижение.
7.2.1 Этап 1: Устройство системы водопонижения, предназначенной для снижения уровня подземных вод судоходного шлюза.
7.2.2 Этап 2: Поддержание сниженного уровня подземных вод в котлованах судоходного шлюза.
[bookmark: _Toc20464239]7.3 Демонтажные работы.
7.3.1 Демонтаж закладных деталей.
7.3.2 Демонтаж штрабного бетона.
7.3.3 Демонтаж поврежденных конструкций.
[bookmark: _Toc20464240]7.4 Цементация грунтов основания сооружений.
7.4.1 Устройство 941 скважин цементации.
[bookmark: _Toc522260797][bookmark: _Toc1320966][bookmark: _Toc20464241]7.5 Свайные работы по устройству шпунтовой стенки.
[bookmark: _Toc20464242]7.6 Бетонные работы.
7.6.1 Нижняя голова шлюза, включая фундамент.
7.6.2 Причальная стенка в нижнем подходном канале, включая фундамент.
7.6.3 Направляющая пала в нижнем подходном канале, включая фундамент.
7.6.4 Верхняя голова шлюза (достройка, штрабной бетон).
7.6.5 Достройка камеры шлюза до проектных отметок.
7.6.6 Достройка причальной стенки в верхнем подходном канале.
7.6.7 Достройка направляющей палы в верхнем подходном канале.
7.6.8 Левобережная бетонная водосливная плотина (штрабной бетон).
[bookmark: _Toc20464243]7.7 Земляные работы по выемке грунта и исправлению профилей сооружений.
7.7.1 Котлованы.
7.7.2 Профильные выемки.
7.7.3 Выемка пучинистого и некачественного грунта для замены.
7.7.4 Разработка разуплотненного грунта и исправление профиля.
[bookmark: _Toc517109104][bookmark: _Toc519839769][bookmark: _Toc1320970][bookmark: _Toc20464244]7.8 Земляные работы по укладке грунта.
[bookmark: _Toc517109105][bookmark: _Toc519839770][bookmark: _Toc1320971][bookmark: _Toc20464246]7.9 Берегоукрепительные работы и ремонт крепления гребня и откосов.
7.9.1 Крепление откосов выполняется на всех отсыпаемых сооружениях. 
7.9.2 Ремонт крепления откосов и гребня.   
[bookmark: _Toc20464247]7.10 Ремонтные работы.
7.10.1 Ремонт ослабленного и разрушенного бетона.
7.10.2 Ремонт поверхностных и волосяных трещин.
7.10.3 Ремонт глубоких трещин. 
[bookmark: _Toc519839768][bookmark: _Toc1320968][bookmark: _Toc20464248]7.11 Монтажные работы.
7.11.1 Монтаж оборудования водосбросной плотины.
7.11.2 Монтаж оборудования шлюза. 
[bookmark: _Toc20464249]7.12 Возведение вспомогательных сооружений и линейных объектов.
7.12.1 Административные, хозяйственные и складские здания.
7.12.2 Здания механического оборудования шлюза.
7.12.3 Объекты пожаротушения.
7.12.4 Объекты водоснабжения и водоотведения.
7.12.5 Сооружения модульных компрессорных.
7.12.6 Объекты энергетики (трансформаторные подстанции и дизельные станции).
7.12.7 Прокладка трубопроводов с установкой колодцев.
7.12.8 Укладка кабельных линий электроснабжения и связи.
7.12.9 Установка матч и осветительных приборов.
7.12.10 Монтаж ограждений.
7.12.11 Дорожные работы.
7.13 Комплекс пусконаладочных работ.

	8. Общие условия и требования выполнения работ
	8.1 Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением субподрядных организаций своевременно и в полном объеме выполняет комплекс пусконаладочных работ, качество и объем которых должен соответствовать  всем требованиям технических регламентов Российской Федерации и  правилам проведения  пусконаладочных работ.
8.2 Подрядчик самостоятельно, либо с привлечением субподрядных организаций, разрабатывает рабочую документацию в соответствии с требованиями «ГОСТ Р 21.101-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации» на  основные и вспомогательные работы, инструкции по эксплуатации основных сооружений гидроузла, их механизмов и оборудования и передает ее на рассмотрение и согласование Заказчику в 5-ти экземплярах на бумажном носителе и электронную копию на USB-флеш- накопителях, позволяющих обработку средствами Microsoft Office и Auto CAD. 
8.3 Подрядчик обязан выполнить все работы в объеме, установленном проектной документацией, Техническим заданием и сдать законченный объект по Акту приемки законченного строительством объекта.
8.4 Подрядчик обязан соблюдать правила привлечения и использования иностранной рабочей силы, установленные законодательством РФ.
8.5 Подрядчик не менее чем за 30 дней до начала выполнения работ соответствующих работ (комплексов работ), направляет на согласование и утверждение Заказчику  проект производства работ (ППР) на планируемые к выполнению мероприятия и ППР на работы подготовительного периода (в 3-х экземплярах на бумажном носителе и электронную копию на USB-флеш- накопителях, позволяющих обработку средствами Microsoft Office и Auto CAD).
8.5.1 Проект производства работ должен содержать мероприятия по наиболее эффективной организации строительства с использованием современных средств механизации, прогрессивные технологии строительного производства, способствующие улучшению качества, сокращению сроков и себестоимости работ, обеспечить безопасное выполнение работ  в соответствии  с мероприятиями по выполнению требований Технических регламентов в строительстве, в том числе:
8.5.1.1 Календарный план производства работ;
8.5.1.2 Строительный генеральный план;
8.5.1.3 График поступления  строительных деталей; материалов и оборудования; 
8.5.1.4 График потребности в рабочих кадрах;
8.5.1.5 График потребности в основных строительных машинах;
8.5.1.6 Технологические карты (технологические схемы) на выполнение отдельных видов работ с описанием последовательности и методов производства работ с указанием трудозатрат и потребности в материалах, оснастке, приспособлениях и средствах защиты; решения по технике безопасности и прочее.
8.5.1.7 Карты (схемы) на контроль качества работ;
8.5.1.8 Мероприятия по охране труда и безопасности; 
8.5.1.9 Пояснительную записку.
8.5.2 Проект производства работ на подготовительный период строительства должен содержать:
8.5.2.1 Календарный план производства работ;
8.5.2.2 График поступления на строительство необходимых на этот период строительных  конструкций, изделий и материалов;
8.5.2.3 Строительный генеральный план площадки строительства с указанием на нем мест расположения инвентарных зданий и временных сооружений, внеплощадочных и внутриплощадочных коммуникаций и сетей, сооружаемых в подготовительный период;
8.5.2.4 Схемы размещения знаков для выполнения геодезических построений и геодезического контроля положения конструкций объекта и коммуникаций, а также указания по точности геодезических измерений и перечень необходимых для этого технических средств;
8.5.2.5 Краткую пояснительную записку.
8.5.3 В ППР должны быть предусмотрены мероприятия по обеспечению охраны труда при производстве работ.
8.5.4 В ППР предусмотреть мероприятия, исключающие возможность повреждения действующих коммуникаций.
8.6 Подрядчик должен предоставить Заказчику приказ о назначении уполномоченных ответственных лиц Подрядчика, ответственных за проведение работ на объекте. Копию приказа Подрядчик обязан предоставить Заказчику после заключения контракта перед началом производства работ. 
8.7 При производстве работ Подрядчику необходимо применять современные строительные материалы, оборудование. Материалы, оборудование, поставляемые в соответствии с условиями государственного контракта, должны иметь высокое качество изготовления. Используемые материалы, устанавливаемое оборудование должны соответствовать сертификатам, ГОСТам или ТУ, должны быть обеспечены техническими паспортами и др. документами, удостоверяющими их качество. Копии сертификатов и т.п. должны быть предоставлены Заказчику до начала производства работ, предусматривающих использование соответствующих материалов, установку оборудования (в соответствии с требованиями прохождения процедуры входного контроля). Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов, устанавливаемого оборудования государственным стандартам и техническим условиям, за сохранность всех поставляемых для реализации контракта материалов, оборудования до приемки завершенного строительством  объекта.
8.8 Подрядчик несет ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
8.9 Подрядчик обязан безвозмездно устранить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий контракта, ухудшившее качество работ.
8.10 При возникновении аварийной ситуации по вине Подрядчика, восстановительные и ремонтные работы осуществляются силами и за счет денежных средств Подрядчика.
8.11 Подрядчик должен гарантировать бесперебойное функционирование сооружений и инженерных систем при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
8.12 От начала выполнения работ до утверждения приемочной комиссией акта приемки законченного строительством объекта, Подрядчик несет полную материальную ответственность за охрану и содержание объекта, материалов и оборудования, строительной техники, а также временных зданий и сооружений. 
8.13 Технология и методы производства работ должны выполняться в полном соответствии с рабочей документацией, Техническим заданием, стандартами, строительными нормами и правилами и иными действующими на территории РФ нормативно-правовыми актами. Работы должны производиться минимально необходимым количеством технических средств и механизмов, что необходимо для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха. После окончания работ Подрядчиком должна производиться ликвидация рабочей зоны, уборка мусора, материалов, разборка ограждений. 
8.14 С момента начала производства работ и до их завершения, Подрядчик должен вести первичную учетную документацию по учету строительно-монтажных работ и исполнительно-техническую документацию, при этом необходимо использовать формы журналов и исполнительно-технической документации,  соответствующие:
8.14.1 Унифицированным формам  первичной учетной  документации по учету работ в капитальном строительстве и ремонтно-строительных работах, утвержденным Постановлением Госкомстата России 11.11.99 г. № 100;
8.15 Журнал учета выполненных работ должен вестись и оформляться в печатном и  электронном видах на магнитных носителях в 2-х экземплярах. Один экземпляр журнала учета выполненных работ в печатном виде и на магнитных носителях ежемесячно сдается Заказчику. Форма Журнала учета выполненных работ согласовывается Подрядчиком с Заказчиком.
8.16 Подрядчик должен обеспечить постоянное и своевременное производство геодезических работ в процессе строительства, геодезический контроль точности геометрических параметров сооружений с полной ответственностью за правильную и надлежащую геодезическую привязку и разметку объекта по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, контроль сохранности опорной сети геодезической разбивки, знаков геодезической  разбивочной основы, восстановления их в случае утраты.
8.17 До приемки объекта Заказчиком, Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели или случайно поврежденного объекта, кроме случаев, связанных обстоятельствами непреодолимой силы.
8.18 В случае аварийных ситуаций при проведении строительных работ (разрушение конструкций) по вине Подрядчика возмещение причиненного ущерба (в том числе и третьим лицам) осуществляется за счет Подрядчика.

	9. Особые условия проведения работ
	9.1 Работы по строительству гидротехнических сооружений ведутся вдали от действующих предприятий, но вблизи жилой застройки и садоводческих товариществ. Жилая застройка и садоводческие товарищества располагаются на левом берегу реки Иртыш.
9.2 Условия производства строительно-монтажных работ (далее – СМР):
9.2.1 СМР не должны влиять на судоходство на реке Иртыш;
9.2.2 Обеспечить безопасность судоходства в отношении судов, привлекаемых к дноуглубительным работам в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.
9.2.3 Вся плавтехника должна соответствовать  условиям эксплуатации в указанный период времени;
9.2.4 При выполнении дноуглубительных работ необходимо учитывать, что грунт выемки возможно засорен топляками, корнями водяной растительности и другими предметами;
9.2.5 При выполнении дноуглубительных работ необходимо учитывать,  что выполняется профильная выемка с заданными параметрами по глубине и заложением откосов, а также значительной высоты забоя надводной и подводной траншеи.
9.2.6 При работе водным транспортом все маневровые операции согласовываются со службами  Федерального бюджетного учреждения «Администрация Обь-Иртышского бассейна внутренних водных путей».
9.2.7 Работы в нерестовый период, от начала распаления льда (появления заберегов) по 20 мая, не выполняются в акватории водного объекта.
9.2.8 В нерестовый период выполняются работы на береговых участках, котловане и берегах.
9.2.9 Охрану объекта Подрядчик осуществляет собственными силами, требования к охране объекта должны соответствовать  Закону РФ от 11.03.1992 N 2487-1 "О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации".
9.2.10 В случае обнаружения предметов ценностей, представляющих художественную, историческую или иную культурную ценность, Подрядчик обязан выполнить все действия  согласно Гражданскому Кодексу Российской Федерации.

	10. Требования к
противопожарной безопасности и
безопасности труда
	10.1. Ответственность за пожарную безопасность на объекте, своевременное выполнение противопожарных мероприятий, обеспечение средствами пожаротушения несет персонально руководитель Подрядчика или лицо, его замещающее. 
10.1.1 При одновременной работе нескольких строительно-монтажных организаций, Подрядчик обязан составить сетевой график совмещенных работ с учетом требований пожарной безопасности и издать приказ о назначении ответственных лиц за пожарную безопасность. 
10.1.2 При производстве СМР Подрядчик обязан строго соблюдать «Правила противопожарного режима в Российской Федерации», утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.
10.1.3 Помещения вахтового поселка (при наличии вахтового поселка) и временного строительного городка должны быть оборудованы Подрядчиком автоматической пожарной сигнализацией и средствами пожаротушения согласно Правилам пожарной безопасности в Российской Федерации.
10.1.4 Подрядчик должен обеспечить всегда свободный проезд пожарной техники к зданиям вахтового поселка (при наличии вахтового поселка), временного строительного городка, открытым/закрытым складам и объекта в целом.
10.1.5 Подрядчик обязан заключить договор на обеспечение пожарной безопасности.
10.2 Ответственность  при выполнении работ на объекте за соблюдением норм и правил по технике безопасности  возлагается на Подрядчика.
10.2.1 Организация и выполнение работ  должны осуществляться при соблюдении законодательства Российской Федерации об охране труда, в соответствии с «Положением о разработке, утверждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные нормативные требования охраны труда», утвержденным  Постановлением Правительства РФ от 27.12.2010 № 1160: стандарты безопасности труда, правила и типовые инструкции по охране труда, государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы (санитарные правила и нормы, санитарные нормы, санитарные правила и гигиенические нормативы, устанавливающие требования к факторам производственной среды и трудового процесса).
10.2.2 Организация строительной площадки должна обеспечивать безопасность труда работающих на всех этапах производства работ. Перед началом производства работ Подрядчик должен ознакомить работающих с проектом производства работ, провести инструктаж о методах работ, последовательности их выполнения, необходимых средствах индивидуальной защиты. Безопасность выполняемых работ должна соблюдаться согласно:  Трудовому кодексу Российской Федерации; Федеральному закону от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования"; "СНиП 12-03-2001. "Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования"; ПУЭ «Правила устройства электроустановок» и др.
10.2.3 Рабочие места, проезды и проходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с «Инструкцией по проектированию электрического освещения строительных площадок». Производство работ в неосвещенных местах не допускается.

	11. Требование к природоохранным мероприятиям.

	11.1 При строительстве объекта обязательно соблюдение требований природоохранного законодательства, экологической безопасности и иных нормативных актов  в области охраны окружающей среды с назначением лиц, ответственных за природоохранную деятельность.
11.2 При ведении СМР Подрядчик обязан организовать контроль за движением отходов, выбросами вредных веществ в атмосферу, своевременно разрабатывать и реализовывать мероприятия по снижению отходов и выбросов  на окружающую среду.
11.3 Экологические мероприятия должны проводиться Подрядчиком в соответствии с законодательными и нормативными правовыми актами РФ, а также технологическим регламентом обращения со строительными отходами. Подрядчик обязан осуществить выполнение работ в последовательности, установленной нормативами и правилами для данного вида работ.
11.4 Подрядчик обязан обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории.

	12. Перечень документации при приемке выполненных работ
	12.1 Акты  разбивки осей объектов капитального строительства на местности;
12.2 Акты освидетельствования скрытых работ;
12.3 Акты освидетельствования ответственных конструкций;
12.4 Акты  освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
12.5 Исполнительные геодезические схемы;
12.6 Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
12.7Акты испытания и опробования  технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
12.8 Протоколы испытаний образцов бетона, применяемого при производстве бетонных работ;
12.9 Акты приемки работ по антикоррозийной защите строительных конструкций;
12.10 Акты  приемки и сдачи электромонтажных работ;
12.11 Сертификаты, паспорта на  материалы, оборудование, акты проведения входного контроля;
12.12 Акты приемки пусконаладочных работ;
12.13Акты комплексного опробования смонтированного оборудования
12.14 Копии  квалификационных удостоверений  сварщиков;
12.15 Документы о контроле качества сварных соединений;
12.16 Протоколы испытаний электрооборудования;
12.17 Иные документы,  отражающие фактическое выполнение работ  (по требованию Заказчика).

	13. Законодательная и нормативно-техническая документация.
	13.1 Подрядчик при выполнении СМР обязан выполнять требования законодательных и нормативно-технических документов/актов отраженных в проектной и рабочей документации (с учетом вносимых изменений как в отдельные нормативные акты, так и изменений в нормативную базу) 

	14. Особые условия приемки работ за отчетный период
	14.1  В течение 5 рабочих дней со дня завершения выполнения комплекса работ и (или) вида работ и (или) части работ отдельного вида работ, в соответствии с графиком выполнения строительно-монтажных работ (Приложение № 2 к государственному контракту),  предоставить Заказчику на рассмотрение документы:
- согласованный, «Авторским надзором» и/или «Строительным контролем», журнал учета выполненных работ и комплект  исполнительной технической документации на выполненные работы;
- согласованный, «Строительным контролем», Акт о приемке выполненных работ;
- соответствующие счета и/или счета-фактуры;
- прочие документы, согласованные «Авторским надзором» и/или «Строительным контролем», при необходимости.

	15. Порядок сдачи и приемки объекта работ
	15.1 Приемка объекта осуществляется после выполнения всех обязательств, предусмотренных контрактом, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату подписания контракта. При приемке объекта Заказчиком производится оценка качества работ. В случаях, когда работа выполнена с отступлениями от контракта, ухудшающими конечный результат, Заказчик по своему усмотрению может потребовать от Подрядчика обязательного устранения недостатков в установленный Заказчиком срок за счет средств Подрядчика. Заказчик вправе отказаться от приемки объекта в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его дальнейшей эксплуатации и не могут быть устранены Подрядчиком. Работы считаются принятыми после подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством объекта.

	16. Требования по передаче Заказчику технических и иных документов по завершению и сдаче работ
	16.1 Не позднее, чем за 10 дней до начала работы приемочной комиссии по приемке в эксплуатацию  объекта, Подрядчик передает Заказчику 2 экземпляра исполнительной документации, качество которой подтверждено уполномоченными представителями Заказчика, согласно перечню, определенному действующими нормативными документами, а также исполнительный экземпляр  рабочей документации с письменным подтверждением соответствия фактически выполненных работ.

	17. Особые условия
	17.1 С момента передачи,  Заказчиком  Подрядчику, строительной площадки создается комиссия по контролю содержания и поддержания объекта в безопасном и безаварийном состоянии (комиссия  по контролю содержания и поддержания объекта в безопасном и безаварийном состоянии  организовывается силами  Подрядчика,  с обязательным участием представителей  Заказчика (не менее 3-х человек).
17.2 С момента передачи,  Заказчиком  Подрядчику, строительной площадки, все затраты по содержанию и поддержанию объекта в безопасном и безаварийном состоянии, несет Подрядчик.       
17.3 Подрядчик не менее чем за 30 календарных дней до начала выполнения соответствующих работ (комплексам работ), направляет  на согласование и утверждение Заказчику комплект рабочей документации, в объеме предусмотренном пунктом 8.5 настоящего технического задания.  
17.4 Утверждение рабочей документации Заказчиком осуществляется после получения, Подрядчиком, согласования от авторского надзора.
17.5 В случае, если на основании разработанной рабочей документации требуется внесение изменений в проектную документацию, все затраты несет Подрядчик, за исключением случаев где внесение изменений в проектную документацию не инициируется Подрядчиком.
17.6 В случае, если вносятся изменения в утвержденную  Заказчиком  рабочую документацию, все затраты несет Подрядчик.
17.7 Все вопросы связанные с внесением изменений в проектную и рабочую документацию будут осуществляться путем рассмотрения их на техническом совете (технический совет организовывается силами  Заказчика, состав совета утверждается Заказчиком).
17.8 Ежемесячно (не позднее чем, за 15 календарных дней, до начала производства работ следующего месяца) Подрядчик обязан разрабатывать и предоставлять Заказчику согласованные и утвержденные объектные календарные графики (месячный график) в программе Microsoft Project  и/или Microsoft Excel, согласно планируемым и выполненным работам.
17.8.1 Еженедельно (не позднее чем, за 3 календарных дня, до начала производства работ следующей недели) Подрядчик обязан разрабатывать и предоставлять Заказчику согласованные и утвержденные рабочие календарные графики (недельно-суточные графики) в программе Microsoft Project и/или Microsoft Excel, согласно планируемым и выполненным работам.


Настоящее Техническое задание применяется в части, не противоречащей проектной документации. В случае наличия противоречий работы по государственному контракту выполняются в соответствии с проектной документацией.
* перечисленные в настоящем Техническом задании документы применяются в редакции, действующей на момент производства работ, использования материалов, оказания услуг, документы, утратившие силу, не применяются.

	
Заказчик
	
	
Подрядчик








































Приложение № 5 к Государственному контракту
 от «___» __________ 2022 года № ___

Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту

	№
п/п
	Виды и объемы работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по контракту*

	
	Виды работ
	Объем работ, руб.

	
	
	

	
	
	

	Стоимость работ 
	



* в данной графе указываются конкретные виды и объемы работ из числа видов и объемов работ, предусмотренных таблицей раздела II документации об электронном аукционе, определенные по предложению Подрядчика, включаются в настоящий контракт и, исходя из сметной стоимости этих работ, предусмотренной проектной документацией, в совокупном стоимостном выражении должны составлять не менее 25 % цены настоящего контракта (подпункт «б» пункта 2 постановления Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 года № 570 «Об установлении видов и объемов работ по строительству, реконструкции объектов капитального строительства, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по государственному и (или) муниципальному контрактам, и о внесении изменений в Правила определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом»).


	
Заказчик
	
	
Подрядчик





















Приложение № 6 к Государственному контракту
 от «___» __________ 2022 года № ___

Перечень документации при приемке выполненных работ

1. Акты  разбивки осей объектов капитального строительства на местности;
2. Акты освидетельствования скрытых работ;
3. Акты освидетельствования ответственных конструкций;
4. Акты  освидетельствования участков сетей инженерно-технического обеспечения;
5. Исполнительные геодезические схемы;
6. Исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения;
7. Акты испытания и опробования  технических устройств, систем инженерно-технического обеспечения;
8. Протоколы испытаний образцов бетона, применяемого при производстве бетонных работ;
9. Акты приемки работ по антикоррозийной защите строительных конструкций;
10. Акты  приемки и сдачи электромонтажных работ;
11. Сертификаты, паспорта на  материалы, оборудование, акты проведения входного контроля;
12. Акты приемки пусконаладочных работ;
13. Акты комплексного опробования смонтированного оборудования
14. Копии  квалификационных удостоверений  сварщиков;
15. Документы о контроле качества сварных соединений;
16. Протоколы испытаний электрооборудования;
17. Журнал учета выполненных работ, согласованный «Авторским надзором» и/или «Строительным контролем»;
18. Акт о приемке выполненных работ, согласованный «Строительным контролем»;
19. Счета и/или счета-фактуры.


	
Заказчик
	
	
Подрядчик




